

(5-3)

中華民國 111 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算教育部體育署單位特別決算（審定本）

中華民國 111 年度

(5-3)

(110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算 (審定本)

教育部體育署單位特別決算

(附冊)

教育部體育署編印

教育部體育署 111 年度中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算

目 次

二、決算報表

(二)附屬表

8. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表..... 1
9. 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....93

補、捐（獎）助其
他政府機關或團體
個人經費報告表

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關					
1.地方政府					
(1)直轄市政府					
臺北市府	臺北市信義區興雅國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
臺北市府	臺北市文山區明道國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	289,922	-
臺北市府	臺北市中正區瑩橋國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
臺北市府	臺北市中山區五常國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
臺北市府	臺北市士林區天母國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
臺北市府	臺北市內湖區東湖國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
臺北市府	臺北市文山區辛亥國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	250,000	241,513	-
臺北市府	臺北市天母國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	2,750,000	2,235,957	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
289,922	10,078	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
300,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
300,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
300,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
300,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
241,513	8,487	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
2,235,957	514,043	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺北市政府	臺北市立石牌國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	3,825,000	3,738,519	-
臺北市政府	臺北市大佳國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	3,350,000	3,276,735	-
臺北市政府	臺北體育館空調箱汰換及 管線改善工程	充實全民運動環境	3,567,835	3,567,835	-
臺北市政府	增設百齡右岸河濱公園橄 欖球場淋浴盥洗設施	充實全民運動環境	9,900,000	9,762,790	-
臺北市政府	新生公園網球場改建複合 式運動場館工程	充實全民運動環境	51,100,000	13,692,563	37,407,437
臺北市政府	112年全國原住民族運動 會競賽場地整修計畫	充實全民運動環境	3,150,000	924,591	2,225,409

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
3,276,735	73,265	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
3,567,835	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
9,762,790	137,210	V		V		137,210	1101105	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
51,100,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,150,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺北市府	克強公園游泳池改建全民運動館工程	充實全民運動環境	163,460,567	55,314,000	108,146,567
		臺北市府小計	243,153,402	94,544,425	147,779,413
新北市政府	光電球場擴建地坪整修工程	校園社區化改造	823,031	823,031	-
新北市政府	新北市林口區新北特殊教育學校110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	291,690	289,200	-
新北市政府	新北市鶯歌區鶯歌國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	300,000	300,000	-
新北市政府	新北市樹林區三多國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	356,400	-
新北市政府	新北市新店區青潭國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
新北市政府	新北市汐止區白雲國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	359,916	359,916	-
新北市政府	新北市新莊區興化國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
新北市政府	新北市北新國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	2,100,000	2,057,229	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
163,460,567	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
242,323,838	829,564								
823,031	-	V	V			137,210		1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。	
289,200	2,490	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
300,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
356,400	3,600	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
360,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
359,916	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
360,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
2,057,229	42,771	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新北市政府	新北市中和區自強國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	4,902,000	4,902,000	-
新北市政府	新北市新北高級中學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	8,358,000	8,358,000	-
新北市政府	淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程	充實全民運動環境	11,875,000	11,875,000	-
新北市政府	新北市新莊體育園區籃球場整修工程	充實全民運動環境	11,743,049	11,743,049	-
新北市政府	新北市新莊體育園區樂齡運動步道整修工程	充實全民運動環境	9,711,610	9,711,610	-
新北市政府	樹林區民生公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	4,687,500	4,687,500	-
新北市政府	新北市鶯歌區尖山公園籃球場遮頂新建工程	充實全民運動環境	10,000,000	10,000,000	-
新北市政府	鶯歌區永吉公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	4,163,374	4,163,374	-
新北市政府	永和公一公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	5,000,000	5,000,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
8,358,000	-		V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
11,875,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
11,743,049	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
9,711,610	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
4,687,500	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
10,000,000	-		V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
4,163,374	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
5,000,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新北市政府	大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程	充實全民運動環境	12,500,000	12,500,000	-
新北市政府	新莊區頭前運動公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	4,541,012	4,513,955	-
新北市政府	蘆洲區蘆洲公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	5,000,000	5,000,000	-
新北市政府	泰山區泰山體育園區風雨球場興建工程	充實全民運動環境	10,000,000	10,000,000	-
新北市政府	新北市林口區扶輪公園內籃球場改善工程	充實全民運動環境	1,820,000	-	1,820,000
新北市政府	新北湧蓮寺慈善公益大樓附設全民運動館新建工程	充實全民運動環境	190,000,000	60,000,000	130,000,000
		新北市政府小計	299,256,182	167,360,264	131,820,000
桃園市政府	桃園市復興區光華國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
桃園市政府	桃園市大溪區永福國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
12,500,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
4,513,955	27,057	V		V			27,057	1120110	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
5,000,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
10,000,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
1,820,000	-		V	V	工程採購於111年12月13日決標，目前刻正辦理開工前置作業，預計112年4月竣工。考量本案已發生權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留。				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
190,000,000	-		V	V	本案統包工程採購於111年5月6日決標，前期因工程多次招標流標致影響進度，刻正辦理統包工程設計作業，預計114年8月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
299,180,264 360,000	75,918 -	V		V			27,057		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
360,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市政府	桃園市楊梅區楊梅國民中學(秀才分校)110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
桃園市政府	桃園市龜山區山頂國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	359,400	357,000	-
桃園市政府	桃園市中壢區大崙國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	359,700	357,600	-
桃園市政府	桃園市蘆竹區公埔國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
桃園市政府	桃園市中壢區龍岡國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	360,000	360,000	-
桃園市政府	桃園市龜山區大坪頂公園籃球場新建天幕工程	充實全民運動環境	4,841,641	4,802,619	-
桃園市政府	蘆竹區宏竹里大華籃球場新建天幕及球場設施改善計畫	充實全民運動環境	4,961,388	4,961,388	-
桃園市政府	龍潭運動公園廁所整修工程	充實全民運動環境	5,180,411	5,180,411	-
桃園市政府	桃園市平鎮區雙連坡(三)營區草皮式足球場興建暨周邊環境綠美化改善計畫	充實全民運動環境	10,000,000	10,000,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
357,000	2,400	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
357,600	2,100	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
360,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
360,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
4,802,619	39,022	V		V		39,022	1110524	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
4,961,388	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
5,180,411	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
10,000,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
桃園市政府	桃園市立田徑場廁所整修計畫	充實全民運動環境	16,875,000	14,084,447	2,790,553
桃園市政府	桃園市楊梅網球場整修計畫	充實全民運動環境	9,375,000	8,442,027	932,973
桃園市政府	桃園體育館地下室一樓廁所及空間改善	充實全民運動環境	9,375,000	8,102,409	1,272,591
桃園市政府	桃園市大園區越野摩托車練習場興建工程計畫	充實全民運動環境	12,500,000	11,875,000	625,000
桃園市政府	桃園市大漢溪多功能運動草皮加值計畫	充實全民運動環境	13,125,000	11,362,246	1,762,754
		桃園市政府小計	88,752,540	81,325,147	7,383,871

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
9,375,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年1月12日決標，並於111年10月31日竣工，刻正辦理驗收結算作業。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
9,375,000	-		V	V	V	本案工程採購已於111年4月26日決標，因市場狀況變化多次招標未決影響進度致執行落後，目前工程進度40.32%，預計112年4月7日竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
12,500,000	-		V	V	V	本案工程採購於110年10月26日決標，因工地位處交通要道(台61橋下空間)，限制較多，前期與土地所有機關(交通部公路局)等其他相關單位辦理多次會勘及協調會，並辦理預算書圖變更設計，至111年3月17日始獲公路總局同意備查，111年4月18日開工，目前工程進度81.44%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
13,125,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年3月17日決標，111年5月16日開工，目前工程進度48.19%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
88,709,018	43,522						39,022		

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	臺中市南區崇倫國民中學 110年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市西屯區中山國民中 學110年教育部體育署補 助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	341,600	-
臺中市政府	臺中市后里區啟明學校 110年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	419,720	375,480	-
臺中市政府	臺中市北區立人國民小學 110年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市西屯區西屯國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	418,600	-
臺中市政府	臺中市豐原區翁子國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	418,600	-
臺中市政府	臺中市龍井區龍井國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市大肚區瑞峰國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市龍井區龍津國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	419,230	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
341,600	78,400	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
375,480	44,240	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
418,600	1,400	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
418,600	1,400	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
419,230	770	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	臺中市太平區頭汴國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	419,720	-
臺中市政府	臺中市東勢區石城國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市清水區建國國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市豐原區豐原國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市沙鹿區竹林國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺中市政府	臺中市清水國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	6,650,000	6,382,516	-
臺中市政府	臺中市清水區鰲峰山自由 車場照明改善工程	充實全民運動環境	12,093,182	12,093,182	-
臺中市政府	臺中市東勢區東勢游泳池 改善計畫	充實全民運動環境	3,853,763	3,853,763	-
臺中市政府	臺中市太平區祥順運動公 園改善計畫	充實全民運動環境	5,155,749	5,155,749	-
臺中市政府	臺中市梧棲區梧棲游泳池 改善計畫	充實全民運動環境	9,412,420	9,412,420	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
6,382,516	267,484	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
12,093,182	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,853,763	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
5,155,749	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
9,412,420	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	臺中市大肚區大肚游泳池改善計畫	充實全民運動環境	1,198,367	1,198,367	-
臺中市政府	臺中市大肚區大肚運一運動公園改善計畫	充實全民運動環境	3,900,000	3,900,000	-
臺中市政府	臺中市大安區南埔簡易棒壘球場改善計畫	充實全民運動環境	1,309,685	1,309,685	-
臺中市政府	臺中市西區萬壽棒球場改善計畫	充實全民運動環境	3,258,956	3,258,956	-
臺中市政府	臺中市石岡區土牛運動公園改善計畫	充實全民運動環境	6,400,930	6,400,930	-
臺中市政府	臺中市烏日區全民運動館興建計畫	充實全民運動環境	3,619,114	3,619,114	-
臺中市政府	臺中市梧棲區中正田徑場改善計畫	充實全民運動環境	1,745,824	1,745,824	-
臺中市政府	臺中市烏日區烏日溫水游泳池改善計畫	充實全民運動環境	947,924	947,924	-
臺中市政府	臺中市大里區大里游泳池改善計畫	充實全民運動環境	4,148,579	4,148,579	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
3,900,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
1,309,685	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,258,956	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
6,400,930	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,619,114	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
1,745,824	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
947,924	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
4,148,579	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	北屯區極限運動場增設風雨球場興建計畫	充實全民運動環境	9,600,000	9,600,000	-
臺中市政府	臺中市北屯區體六用地太原人工草皮足球場改善計畫	充實全民運動環境	1,482,600	1,482,600	-
臺中市政府	臺中市后里區游泳池改善計畫	充實全民運動環境	3,451,875	3,451,875	-
臺中市政府	大甲體育場風雨跑道、籃球場及周邊設施改善計畫	充實全民運動環境	13,500,000	12,392,273	1,107,727
臺中市政府	臺中市西屯區永安里文中42預定地風雨球場興建工程	充實全民運動環境	9,300,000	9,278,230	21,770
臺中市政府	南屯區三厝里風雨籃球場、網球場及足球場興建工程	充實全民運動環境	16,200,000	14,963,838	1,236,162

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
1,482,600	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,451,875	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
13,500,000	-		V	V		本案工程採購於111年2月25日決標，前期因受規劃或發包作業時程影響執行進度，目前工程進度90.61%，預計112年1月7日竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
9,300,000	-		V	V		本案工程採購於110年9月23日決標，因建照申請問題延宕開工致影響執行進度，目前工程進度33.5%，預計112年9月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
16,200,000	-		V	V		本案工程採購於110年10月25日決標，前期因受規劃時程影響執行進度，目前工程進度65.96%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	臺中市沙鹿區運十九棒壘球場風雨打擊練習場興建暨環境改善計畫	充實全民運動環境	8,931,000	2,586,136	6,344,864
臺中市政府	臺中市西屯區文小91第二期11人制足球場興建工程	充實全民運動環境	32,960,000	7,329,334	25,630,666
臺中市政府	臺中市甲后線-后豐自行車道優化改善工程	充實全民運動環境	10,767,000	8,742,184	2,024,816
臺中市政府	111年全國身心障礙國民運動會舉辦場館設施修(整)建計畫	充實全民運動環境	30,000,000	28,500,000	1,500,000

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
32,960,000	-		V	V	V	本案工程採購已於111年9月22日決標，前期因受規劃或發包作業時程影響執行進度，目前工程進度18%，預計112年6月竣工。為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
10,767,000	-		V	V	V	本案工程分A、B標辦理，分別於110年11月24日及111年3月4日決標，目前A標工程已完成結算，B標工程已於111年10月31日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
30,000,000	-		V	V	V	本案為辦理111年全國身心障礙國民運動會之工程案件，共有豐原體育場主體整修及無障礙設施改善工程、豐原體育場周邊附屬設施及環境改善工程、大里高中活動中心無障礙廁所及周邊無障礙改善、舉重健力練習室場地修繕工程、體育館二樓羽球場場地及周邊路面整平修繕計畫、籃運中心周邊路面整平修繕暨加裝空調設備計畫及臺中市南區健康公園直排輪設施改善工程等7案，目前各案件均已完工，刻正辦理經費結算作業，預計112年3月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺中市政府	臺中市足球運動休閒園區	充實全民運動環境	475,000,000	150,000,000	325,000,000
		臺中市政府小計	680,766,688	317,506,709	362,866,005
臺南市政府	臺南市北門區文山國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺南市政府	臺南市六甲區嘉南國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	567,000	545,589	-
臺南市政府	臺南市仁德鄉虎山實驗小學111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	630,000	625,985	-
臺南市政府	臺南市六甲區六甲國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
臺南市政府	臺南市中西區永福國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	187,404	174,209	-
臺南市政府	臺南市佳里國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	3,150,000	3,150,000	-
臺南市政府	臺南市佳里國民中學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	4,200,000	4,200,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
680,372,714 420,000	393,974 -	V	V	V	V			1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
545,589	21,411	V	V	V	V			1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
625,985	4,015	V	V	V	V			1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
420,000	-	V	V	V	V			1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
174,209	13,195	V	V	V	V			1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
3,150,000	-	V	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。	
4,200,000	-	V	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺南市政府	臺南市私立陽明高級工商職業學校110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	5,950,000	5,950,000	-
臺南市政府	臺南市安南區全民運動館新建工程	充實全民運動環境	3,042,370	3,042,370	-
臺南市政府	臺南市新營區全民運動館興建工程	充實全民運動環境	2,495,783	2,495,783	-
臺南市政府	下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程	充實全民運動環境	5,828,605	5,828,605	-
臺南市政府	玉井區多功能運動草坪整建計畫(游泳池活化)	充實全民運動環境	8,050,000	6,612,180	1,437,820
臺南市政府	臺南市立籃球場整修工程	充實全民運動環境	8,400,000	-	8,400,000
臺南市政府	臺南市立新營體育園區田徑場外牆、廁所及周邊景觀暨第5停車場整修工程	充實全民運動環境	17,500,000	16,054,084	1,445,916

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
3,042,370	-		V		V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
2,495,783	-		V		V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
5,828,605	-	V			V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,050,000	-		V		V	本案工程採購於111年5月24日決標，前期勞務案流標2次致執行落後，目前工程進度86.32%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,400,000	-		V		V	本案勞務採購於110年12月27日決標，因工程招標經4次流標，目前已於12月19日保留決標，112年1月10日決標，刻正辦理契約簽訂事宜。考量本案屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
17,500,000	-		V		V	本案工程採購於111年5月2日決標，目前工程進度37.36%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺南市政府	臺南市永康忠孝紅土網球場優化工程	充實全民運動環境	9,450,000	-	9,450,000
臺南市政府	臺南市中西區西湖公園風雨籃球場興建工程	充實全民運動環境	6,300,000	6,089,483	210,517
臺南市政府	臺南市仁德區春風壘球場改善工程	充實全民運動環境	3,920,000	3,881,908	38,092
臺南市政府	白河區運動公園周邊設施整修工程計畫	充實全民運動環境	8,400,000	8,156,418	243,582
臺南市政府	臺南市忠烈祠軟式網球場拆除重建工程	充實全民運動環境	17,500,000	-	17,500,000

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,300,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年5月4日決標，前期取得建照之核定事宜致執行落後，目前工程進度89.78%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
3,920,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年1月25日決標，前期取得建照之核定事宜致執行落後，已於111年9月28日竣工，刻正辦理經費結算作業，預計112年3月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,400,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年4月1日決標，前期因變更計畫事宜致執行落後，已於111年10月20日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年3月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
17,500,000	-		V	V	V	本案勞務採購於110年12月27日決標，因工程招標經4次流標，目前已於12月19日保留決標，112/1/10決標，刻正辦理契約簽訂事宜。考量本案屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺南市政府	臺南市楠西區公二公園風雨球場	充實全民運動環境	5,600,000	-	5,600,000
臺南市政府	歸仁高鐵壘球場第二期興建工程	充實全民運動環境	2,800,000	801,308	1,998,692
臺南市政府	112年全國運動會賽會場館整修計畫	充實全民運動環境	123,307,705	35,479,434	87,828,271
		臺南市政府小計	238,118,867	103,927,356	134,152,890
高雄市政府	高雄市林園區中芸國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
高雄市政府	高雄市楠梓區右昌國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	417,550	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
5,600,000	-		V	V		本案工程招標經3次流標，檢討後將設計方案朝簡化外觀設計辦理變更設計，已於111年12月30日決標，刻正辦理契約簽訂事宜。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
2,800,000	-		V	V		本案工程採購於111年6月14日決標，因申請建照過程中，建管單位通知本案應送都市設計審議，通過審議方可續行建照申請致執行進度落後，目前都發局已於111年12月29日召開都市設計審議委員會第25次會議審議，刻正依審議結果修正設計完成後續辦建照申請作業，預計112年5月1日開工，112年9月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
123,307,705	-		V	V		本案共計14案工程採購均已於111年11月7日前決標，前期部分工程案流標多次(5次)致執行落後，部分案件(9案)已竣工，部分案件(5案)施工中，配合賽事舉辦預計112年8月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
238,080,246 420,000	38,621 -		V	V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
417,550	2,450	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市政府	高雄市前鎮區前鎮國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	418,600	-
高雄市政府	高雄市前金區前金國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	414,820	-
高雄市政府	高雄市内門区内門國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	399,000	-
高雄市政府	高雄市鼓山區鼓岩國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	417,900	-
高雄市政府	高雄市鳳山區五福國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
高雄市政府	高雄市茄萣區成功國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	574,000	573,156	-
高雄市政府	高雄市新興區大同國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	490,000	488,562	-
高雄市政府	高雄市橋頭國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	735,000	735,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
414,820	5,180	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
399,000	21,000	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
417,900	2,100	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
420,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
573,156	844	V		V				1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
488,562	1,438	V		V				1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
735,000	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市政府	高雄市右昌國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	2,520,000	2,520,000	-
高雄市政府	高雄市阿蓮國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	2,100,000	2,098,546	-
高雄市政府	高雄市茂林區多納里運動 場改善工程	充實全民運動環境	3,323,611	3,323,611	-
高雄市政府	高雄市燕巢區壘球場設施 改善計畫	充實全民運動環境	1,841,380	1,841,380	-
高雄市政府	高雄市路竹體育園區運動 場地設施更新改善計畫	充實全民運動環境	8,750,000	8,750,000	-
高雄市政府	高雄市左營區屏山里運動 公園風雨球場新建工程	充實全民運動環境	6,650,000	6,650,000	-
高雄市政府	高雄市中正運動場田徑跑 道更新計畫	充實全民運動環境	20,860,000	18,900,401	1,959,599

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,098,546	1,454	V	V	V	否			1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
3,323,611	-	V	V	V	否			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
1,841,380	-	V	V	V	否			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
8,750,000	-	V	V	V	否			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
6,650,000	-	V	V	V	否			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
20,860,000	-	V	V	V	否	本案工程採購已於110年10月4日決標，前期因申請場地認證及驗收改善致執行落後，已於111年6月16日竣工，刻正辦理經費結算作業，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市政府	高雄市國際游泳池設施改善計畫	充實全民運動環境	52,500,000	49,400,224	3,099,776
高雄市政府	高雄市青埔捷運站下方滑板場整修計畫	充實全民運動環境	10,500,000	9,434,099	1,065,901
高雄市政府	高雄市林園區公11紅土網球場新建計畫	充實全民運動環境	8,050,000	2,248,608	5,801,392
高雄市政府	高雄市楠梓區全民運動館興建計畫	充實全民運動環境	200,000,000	60,000,000	140,000,000

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
10,500,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年5月10日決標，前期因工程變更設計致執行落後，已於111年12月4日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月前辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,050,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年9月20日決標，前期因用地與捷運聯開配合，多次修改設計內容，另工程招標經3次流標，又因施工動線影響居民運動空間，自111年10月6日起請廠商停工，11月28日復工致執行落後，目前工程進度0.37%，預計112年4月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
200,000,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年6月15日決標，前期因市府政策調整預算金額，在此期間請廠商暫停履約並又重新計算履約期限，延宕規劃設計進度致執行落後，目前工程進度7.63%，預計113年12月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
高雄市政府	高雄市三民區全民運動館興建計畫	充實全民運動環境	200,000,000	60,000,000	140,000,000
高雄市政府	高雄市小港區全民運動館興建計畫	充實全民運動環境	200,000,000	60,000,000	140,000,000
		高雄市政府小計	721,833,991	289,871,457	431,926,668
		直轄市政府合計	2,271,881,670	1,054,535,358	1,215,928,847
(2)臺灣省各縣市					
新竹縣政府	新竹縣竹北市興隆國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
新竹縣政府	新竹縣尖石鄉秀巒國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	419,370	-
新竹縣政府	新竹縣竹東鎮竹東國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	392,000	-
新竹縣政府	新竹縣芎林國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	1,470,000	1,470,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期		
										200,000,000
200,000,000	-	V	V	V	V	本案工程採購於111年8月25日決標，前期因市府政策調整預算金額，在此期間請廠商暫停履約並又重新計算履約期限，延宕規劃設計進度，另工程於111年10月27日開工後即遭民眾陳抗停工等因素致執行落後，目前工程進度0.062%，並持續溝通民意中，預計113年10月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
721,798,125 2,270,464,205	35,866 1,417,465						- 203,289			
420,000	-	V			V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
419,370	630	V			V		630	1110913		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
392,000	28,000	V			V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
1,470,000	-	V	V	V	V	本案已完工，刻正辦理結算作業。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新竹縣政府	新竹縣寶山國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	4,002,000	4,002,000	-
新竹縣政府	新竹縣五峰鄉多功能體育 館修繕工程	充實全民運動環境	10,924,619	10,924,619	-
新竹縣政府	環島自行車多元路線-新 竹縣關西牛欄河自行車道 段(含桃69、中豐路及竹 25)改善規劃設計及工程	充實全民運動環境	5,229,351	5,229,351	-
新竹縣政府	新竹縣竹東全民運動館興 建工程	充實全民運動環境	3,360,000	3,360,000	-
新竹縣政府	尖石鄉綜合運動場周邊設 施設備改善工程	充實全民運動環境	675,675	675,675	-
新竹縣政府	新竹縣尖石鄉鐵嶺球場改 善工程	充實全民運動環境	2,578,985	2,578,985	-
新竹縣政府	新竹縣芎林鄉公三公園籃 球場改建風雨球場	充實全民運動環境	5,600,000	5,600,000	-
新竹縣政府	新竹縣體育館整修工程	充實全民運動環境	29,400,000	26,333,105	3,066,895

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
10,924,619	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
5,229,351	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,360,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
675,675	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
2,578,985	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
5,600,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
29,400,000	-	V	V	V	本案工程採購於110年12月8日決標，目前工程進度98.57%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新竹縣政府	新竹縣竹東鎮立羽球館整修工程	充實全民運動環境	15,330,000	14,517,211	812,789
新竹縣政府	新竹縣新豐鄉新豐公園籃球場增設風雨球場規劃設計暨工程	充實全民運動環境	5,880,000	1,764,000	4,116,000
新竹縣政府	新竹縣竹東鎮立游泳池整修工程	充實全民運動環境	17,500,000	16,625,000	875,000
新竹縣政府	新竹縣新豐鄉野戰公園籃球場增設風雨球場工程	充實全民運動環境	5,530,000	1,659,000	3,871,000
新竹縣政府	新竹縣游泳館整修工程	充實全民運動環境	13,620,271	12,282,088	1,338,183
新竹縣政府	新竹縣第二運動場跑道面層整修計畫	充實全民運動環境	28,000,000	8,388,576	19,611,424

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
5,880,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年1月10日決標，因廠商施工技術不足致執行落後，目前工程進度91.40%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
17,500,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年1月17日決標，並於111年11月10日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
5,530,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年1月10日決標，因廠商施工技術不足致執行落後，目前工程進度46.10%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
13,620,271	-		V	V	V	本案工程採購於110年12月21日決標，並於111年12月2日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
28,000,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年6月24日決標，目前工程進度34.48%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新竹縣政府	新竹縣竹東鎮立網球場整修工程	充實全民運動環境	5,250,000	1,575,000	3,675,000
新竹縣政府小計			155,610,901	118,215,980	37,366,291
苗栗縣政府	苗栗縣竹南鎮照南國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
苗栗縣政府	苗栗縣造橋鄉造橋國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
苗栗縣政府	苗栗縣西湖鄉僑文國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
苗栗縣政府	苗栗縣三義鄉鯉魚國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
苗栗縣政府	苗栗縣尖山國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	9,850,000	9,849,305	-
苗栗縣政府	苗栗縣大倫分校棒壘球場設施改善計畫	充實全民運動環境	6,934,925	6,934,925	-
苗栗縣政府	苗栗縣大倫國中分校籃球場興建風雨球場計畫	充實全民運動環境	20,250,295	20,250,295	-
苗栗縣政府	苗栗市貓狸山樂齡親子運動空間改善計畫	充實全民運動環境	8,952,181	8,952,181	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
5,250,000	-		V	V		本案工程採購於111年6月23日決標，因辦理變更設計致進度落後，目前工程進度79.36%，預計112年3月竣工。本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。	630	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
155,582,271	28,630							1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
540,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
540,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
540,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
540,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
9,849,305	695	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
6,934,925	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
20,250,295	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
8,952,181	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
苗栗縣政府	苗栗縣文山國小分校巨蛋體育館整建計畫	充實全民運動環境	44,940,399	44,940,399	-
苗栗縣政府	苗栗縣立照南國中分校棒壘球場設施改善計畫	充實全民運動環境	2,897,884	2,897,884	-
苗栗縣政府	苗栗縣立體育場田徑場重量訓練室改善計畫	充實全民運動環境	4,101,366	4,006,094	-
苗栗縣政府	苗栗縣立網球場整修計畫	充實全民運動環境	19,771,543	19,771,543	-
苗栗縣政府	110年苗栗縣後龍溪頭屋高灘地棒壘球場設施改善計畫	充實全民運動環境	13,477,615	13,477,615	-
苗栗縣政府	苑裡鎮新復社區球場地坪改善計畫	充實全民運動環境	904,662	904,662	-
苗栗縣政府	苗栗縣六合國民小學分校預定地簡易運動場整修計畫	充實全民運動環境	15,300,000	14,218,045	1,081,955
苗栗縣政府	苗栗市全民運動館興建計畫	充實全民運動環境	100,000,000	30,000,000	70,000,000
		苗栗縣政府小計	249,540,870	178,362,948	71,081,955

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,897,884	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
4,006,094	95,272	V		V		95,272	1111208	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
19,771,543	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
13,477,615	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
904,662	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
15,300,000	-		V	V	本案工程採購於111年5月25日工程決標，因部分施作工項須辦理計畫變更致進度落後，目前工程進度73.64%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
100,000,000	-		V	V	本案統包工程採購於111年8月22日決標，目前細部設計送專案管理廠商審查中，預計113年12月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
249,444,903	95,967					95,272			

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
彰化縣政府	彰化縣溪州鄉大莊國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	352,800	352,800	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉馬興國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	476,254	-
彰化縣政府	彰化縣埔鹽鄉好修國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
彰化縣政府	彰化縣大村鄉大村國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
彰化縣政府	彰化縣大村鄉村上國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
彰化縣政府	彰化縣埔心鄉埔心國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	474,866	-
彰化縣政府	彰化縣二林鎮香田國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
彰化縣政府	彰化縣和美鎮和美國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	475,400	-
彰化縣政府	彰化縣員林鎮員林國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	400,000	400,000	-
彰化縣政府	彰化縣埔心鄉鳳霞國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	477,160	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
476,254	3,746	V		V		2,208	1110913	1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
474,866	5,134	V		V		5,134	1110913	1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
475,400	4,600	V		V		4,600	1110913	1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
400,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
477,160	2,840	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
彰化縣政府	彰化縣和美鎮大榮國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	479,520	-
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉僑愛國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	479,520	-
彰化縣政府	彰化縣鹿港鎮新興國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	476,800	-
彰化縣政府	彰化縣日新國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	567,200	567,200	-
彰化縣政府	溪湖鎮大突運動公園籃球場改善計畫	充實全民運動環境	1,418,001	1,418,001	-
彰化縣政府	溪湖鎮媽厝壘球場改善計畫	充實全民運動環境	1,927,862	1,927,862	-
彰化縣政府	鹿港鎮籃球場及鹿港鎮網球場(館)改善計畫	充實全民運動環境	7,590,000	7,374,074	215,926

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
479,520	480	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
476,800	3,200	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
567,200	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。
1,418,001	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
1,927,862	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
7,590,000	-		V	V		本案工程採購於110年9月16日決標，並於111年6月27日竣工，8月18日驗收合格，8月5日核發使用執照，刻正辦理經費結算事宜，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行完竣，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
彰化縣政府	彰化縣竹塘鄉休閒公園風雨籃球場興建運動設施計畫	充實全民運動環境	6,600,000	6,408,440	191,560
彰化縣政府	彰化縣立體育館修繕工程	充實全民運動環境	82,500,000	78,375,000	4,125,000
彰化縣政府	彰化縣立和美全民運動館興建工程	充實全民運動環境	100,000,000	30,000,000	70,000,000
		彰化縣政府小計	206,635,863	132,082,897	74,532,486
南投縣政府	南投縣名間鄉新民國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	334,160	334,160	-
南投縣政府	南投縣埔里鎮愛蘭國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	132,000	99,872	-
南投縣政府	南投縣鹿谷鄉文昌國民小學111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
南投縣政府	南投縣竹山鎮立籃球風雨球場興建工程	充實全民運動環境	13,830,119	13,830,119	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
6,600,000	-		V	V		本案工程採購於110年9月23日決標，並於111年8月22日竣工，9月27日工程驗收合格，刻正辦理經費結算事宜，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行完竣，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
82,500,000	-		V	V		本案前期因規劃設計耗時較長致進度落後，工程採購於110年2月24日決標，目前工程進度47.05%，預定112年4月竣工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行完竣，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
100,000,000	-		V	V		本案工程採購於111年9月27日決標，刻正辦理鑑界及建照申請作業，預計114年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行完竣，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
206,615,383 334,160	20,480 -		V	V			11,942		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
99,872	32,128	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
480,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
13,830,119	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
南投縣政府	南投縣草屯鎮中山公園半戶外網球場新建計畫	充實全民運動環境	28,875,000	28,875,000	-
南投縣政府	南投縣立體育場跑道整修工程	充實全民運動環境	26,400,000	23,365,437	3,034,563
南投縣政府	南投縣仁愛鄉慈峰風雨球場興建工程	充實全民運動環境	8,910,000	2,577,705	6,332,295
		南投縣政府小計	78,961,279	69,562,293	9,366,858
雲林縣政府	雲林縣吳厝國小110年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	679,200	675,723	-
雲林縣政府	雲林縣崙背鄉中和國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,800	420,800	-
雲林縣政府	雲林縣四湖鄉林厝國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
雲林縣政府	雲林縣北港鎮南陽國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	476,800	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
28,875,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
26,400,000	-		V	V		本案工程採購已於110年10月15日決標，因跑道經認證場地與目前中華民國田徑協會認證規格不符因素辦理變更設計致影響計畫執行進度，工程已完工。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,910,000	-		V	V		本案工程採購於111年3月22日決標，前期因申請建照申報停工，於111年10月14日取得建照，10月19日復工，目前工程進度為1%，預計112年2月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
78,929,151 675,723	32,128 3,477	V		V			- 3,477	1110114	1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
420,800	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
480,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
476,800	3,200	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮立仁國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	448,000	440,000	-
雲林縣政府	雲林縣崙背鄉陽明國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	479,246	-
雲林縣政府	雲林縣崙背鄉大有國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	672,000	669,316	-
雲林縣政府	雲林縣林內鄉林內國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	424,000	424,000	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮惠來國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
雲林縣政府	雲林縣口湖鄉口湖國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
雲林縣政府	雲林縣舊庄國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	3,840,000	3,840,000	-
雲林縣政府	雲林縣斗六市立運動場跑道暨相關設施整建工程	充實全民運動環境	26,662,714	26,662,714	-
雲林縣政府	雲林縣荊桐鄉立游泳池整修工程	充實全民運動環境	4,774,467	4,774,467	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
479,246	754	V		V		754	1110913	1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
669,316	2,684	V		V				1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
424,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
480,000	-	V		V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
3,840,000	-		V	V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。	
26,662,714	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
4,774,467	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
雲林縣政府	雲林縣斗六棒球場防水整修工程	充實全民運動環境	11,092,353	11,092,353	-
雲林縣政府	雲林縣斗南田徑場修繕工程	充實全民運動環境	13,760,000	13,760,000	-
雲林縣政府	雲林斗六棒球場周邊整修工程	充實全民運動環境	13,590,758	13,590,758	-
雲林縣政府	雲林縣立網球場整修工程	充實全民運動環境	3,635,763	3,635,763	-
雲林縣政府	斗六市久安社區籃球場整建工程	充實全民運動環境	3,600,000	3,315,376	284,624
雲林縣政府	雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫	充實全民運動環境	30,000,000	9,000,000	21,000,000
雲林縣政府	雲林縣虎尾全民運動館新建工程	充實全民運動環境	100,000,000	30,000,000	70,000,000
		雲林縣政府小計	216,000,055	124,697,316	91,284,624

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
13,760,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
13,590,758	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,635,763	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,600,000	-		V	V		本案工程採購於111年3月15日決標，5月6日開工，並於111年10月21日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
30,000,000	-		V	V		本案工程採購前因多次流標(5次)致影響執行進度，已於111年11月18日決標，刻正辦理開工前置作業及五大管線審查作業，預計112年2月20日開工，112年12月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
100,000,000	-		V	V		本案工程採購於111年11月21日決標，刻正辦理開工前置作業中，預計112年1月開工，113年7月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
215,981,940	18,115						4,231		

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
嘉義縣政府	嘉義縣三江國小110年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	567,247	567,247	-
嘉義縣政府	嘉義縣茶山國小110年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	567,247	556,529	-
嘉義縣政府	嘉義縣太保市南新國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
嘉義縣政府	嘉義縣大林鎮平林國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
嘉義縣政府	嘉義縣布袋鎮新塹國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
嘉義縣政府	嘉義縣朴子市祥和國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	1,395,000	1,319,297	-
嘉義縣政府	嘉義縣竹崎鄉龍山國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
嘉義縣政府	嘉義縣水上鄉全民運動館新建工程計畫	充實全民運動環境	2,158,233	2,158,233	-
嘉義縣政府	嘉義縣立田徑場運動設施整建計畫	充實全民運動環境	66,600,000	63,270,000	3,330,000

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
567,247	-	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。
556,529	10,718	V		V			10,718	1110720	1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
540,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
540,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
540,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
1,319,297	75,703	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
540,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
2,158,233	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點。
66,600,000	-		V	V		本案工程採購已於110年11月26日決標，前因辦理全民運動會致工程期程延宕，已於111年12月2日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年6月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
嘉義縣政府	嘉義縣棒壘球園區興建工程	充實全民運動環境	33,750,000	32,062,500	1,687,500
嘉義縣政府	嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池整修改善工程	充實全民運動環境	12,204,000	11,593,800	610,200
嘉義縣政府	嘉義縣朴子市棒球場地設施(備)整建工程	充實全民運動環境	18,000,000	17,100,000	900,000
嘉義縣政府	新港公園籃球場風雨球場改造工程	充實全民運動環境	7,200,000	2,160,000	5,040,000
嘉義縣政府	布袋鎮新塢體育運動公園壘球場整建工程	充實全民運動環境	4,500,000	1,144,525	3,355,475

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,204,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年3月30日決標，前因辦理設計變更致進度落後，並於111年12月30日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年6月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
18,000,000	-		V	V	V	本案工程採購已於111年7月21日決標，前因辦理變更設計致進度落後，目前工程進度86.03%，預計112年1月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
7,200,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年8月31日決標，前因工程發包多次流標(2次)致進度落後，目前尚在辦理建照取得程序，預計112年1月開工，12月31日前竣工，考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
4,500,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年6月1日決標，前因逕流廢水計畫書尚未經環保局審核通過致執行落後，目前工程進度0.44%，預計於112年12月31日前竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
嘉義縣政府	111年全民運動會比賽場地修繕計畫	充實全民運動環境	100,000,000	95,000,000	5,000,000
		嘉義縣政府小計	249,101,727	229,092,131	19,923,175
屏東縣政府	屏東縣潮州鎮潮東國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	538,200	-
屏東縣政府	屏東縣恆春鎮大平國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
屏東縣政府	屏東縣中正國民中學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	8,900,000	7,213,605	-
屏東縣政府	屏東縣瑪家國民中學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	9,000,000	9,000,000	-
屏東縣政府	屏東縣長治國民中學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	6,183,000	6,183,000	-
屏東縣政府	萬年溪復興公園風雨球場新建工程案	充實全民運動環境	21,600,000	21,600,000	-
屏東縣政府	屏東縣立體育館伸縮看台改善案	充實全民運動環境	11,700,000	11,700,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
249,015,306 538,200	86,421 1,800	V	V	V		10,718		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
540,000	-	V	V	V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
7,213,605	1,686,395	V	V	V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
9,000,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。	
6,183,000	-	V	V	V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。	
21,600,000	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
11,700,000	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
屏東縣政府	長治百合部落文健站籃球場設施改善工程案	充實全民運動環境	2,250,000	2,250,000	-
屏東縣政府	屏東縣東港鎮成功園道籃球場興建工程	充實全民運動環境	2,196,595	2,196,595	-
屏東縣政府	九如鄉運動公園整修工程	充實全民運動環境	9,572,236	9,572,236	-
屏東縣政府	潮州棒球場興建工程	充實全民運動環境	40,500,000	38,475,000	2,025,000
		屏東縣政府小計	112,981,831	109,268,636	2,025,000
宜蘭縣政府	宜蘭縣澳花國小110年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	752,000	752,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣大同國小(樂水分校)110年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	562,545	562,388	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣冬山鄉清溝國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	413,440	412,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣冬山鄉順安國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
2,250,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
2,196,595	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
9,572,236	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
40,500,000	-		V	V		本案工程採購於111年2月10日決標，前期因指定建築線、鑑界、受疫情影響原料進口及人力等因素致執行落後，目前工程進度80.6%，預計112年2月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
111,293,636 752,000	1,688,195 -		V	V			-		1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。
562,388	157	V		V			157	1110627	1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
412,000	1,440	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
480,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
宜蘭縣政府	宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小 111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	528,000	528,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣五結鄉中興國小 111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	480,000	468,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣員山鄉湖山國小 111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	97,600	89,330	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣礁溪鄉三民國小 111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	1,000,000	1,000,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣礁溪鄉四結國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	480,000	480,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣國華國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	6,800,000	6,800,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣復興國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	5,760,000	5,680,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣大同鄉松羅村風雨 籃球場屋頂整修延伸工程	充實全民運動環境	3,071,961	3,049,223	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣大同鄉立綜合運動 場跑道面層更新工程	充實全民運動環境	13,907,737	13,907,737	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
528,000	-	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。
468,000	12,000	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
89,330	8,270	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
1,000,000	-	V		V					1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。
480,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
6,800,000	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
5,680,000	80,000	V		V					1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
3,049,223	22,738	V		V			22,738	1110325	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
13,907,737	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
宜蘭縣政府	羅東鎮立慢速壘球場用電工程計畫	充實全民運動環境	1,280,000	829,686	-
宜蘭縣政府	宜蘭市槌球場新建工程計畫	充實全民運動環境	1,018,394	1,018,394	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣冬山順安地區鄰里休閒運動風雨球場設施改善計畫	充實全民運動環境	8,000,000	8,000,000	-
宜蘭縣政府	宜蘭縣羅東全民運動館新建工程	充實全民運動環境	2,439,680	2,439,680	-
宜蘭縣政府	蘇澳鎮立運動公園優質再造改善第二期計畫	充實全民運動環境	10,367,449	10,367,449	-
宜蘭縣政府	宜蘭濱海 - 蘭陽平原多元路線(溪南線)	充實全民運動環境	77,095	77,095	-
宜蘭縣政府	羅東運動公園設施整修、建置工程	充實全民運動環境	12,800,000	10,799,925	2,000,075

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
1,018,394	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
8,000,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
2,439,680	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
10,367,449	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
77,095	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
12,800,000	-		V	V		本案工程採購於110年12月7日決標，12月20日開工，因計畫變更致執行進度落後，目前工程進度99.103%，刻正辦理第二次變更設計事宜，預計112年2月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
宜蘭縣政府	宜蘭運動公園田徑場消防設施及溜冰場地坪改善暨體育館運動環境空間友善化整修計畫	充實全民運動環境	22,400,000	15,019,880	7,380,120
宜蘭縣政府	礁溪鄉公共造產溫泉游泳池改善工程	充實全民運動環境	12,000,000	10,191,431	1,808,569
宜蘭縣政府	頭城運動公園風雨球場興建工程	充實全民運動環境	12,000,000	11,326,995	673,005
宜蘭縣政府	宜蘭縣水上運動訓練中心 - 安農溪輕艇激流標杆競賽場地(規劃設計)	充實全民運動環境	3,663,461	1,077,058	2,586,403
		宜蘭縣政府小計	120,379,362	105,356,271	14,448,172
花蓮縣政府	花蓮縣壽豐鄉志學國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	523,800	523,800	-
花蓮縣政府	花蓮縣光復鄉太巴壠國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
花蓮縣政府	花蓮縣花蓮市美崙國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
22,400,000	-		V	V		本案工程採購於111年1月20日決標，前期因建照取得及變更計畫事宜致執行落後，目前工程進度50.34%，預計112年5月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
12,000,000	-		V	V		本案工程採購於110年12月20日決標，並於111年12月30日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
12,000,000	-		V	V		本案工程採購於110年9月7日決標，前因變更設計2次致工程執行落後，已於111年10月6日竣工且完成驗收，刻正辦理經費結算作業，預計112年1月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
3,663,461	-		V	V		本案勞務採購於111年10月6日決標，預計112年3月前完成基本設計審查。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使本案順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
119,804,443 523,800	574,919 -		V	V			473,209		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
540,000	-		V	V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
540,000	-		V	V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
花蓮縣政府	花蓮縣銅蘭國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	3,600,000	3,600,000	-
花蓮縣政府	花蓮縣富里國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	9,000,000	9,000,000	-
花蓮縣政府	花蓮縣化仁國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	7,650,000	7,650,000	-
花蓮縣政府	花蓮縣光復國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	2,889,000	2,889,000	-
花蓮縣政府	花東縱谷-洄瀾漫波多元 路線	充實全民運動環境	1,030,089	467,636	-
花蓮縣政府	花蓮縣身心障礙福利服務 中心游泳池改建全民運動 館計畫	充實全民運動環境	3,805,127	3,805,127	-
花蓮縣政府	卓富公路導引及設施優化 改善-花蓮段	充實全民運動環境	5,743,677	5,743,677	-
花蓮縣政府	瑞穗大橋自行車騎乘安全 提升	充實全民運動環境	5,301,855	5,301,855	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
9,000,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
7,650,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
2,889,000	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
467,636	562,453	V	V	V		562,453	1110325		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
3,805,127	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
5,743,677	-	V	V	V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
5,301,855	-	V	V	V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
花蓮縣政府	花蓮縣立田徑場整建修繕工程	充實全民運動環境	100,000,000	90,693,472	9,306,528
花蓮縣政府	花蓮縣立太昌游泳池整建修繕工程	充實全民運動環境	36,000,000	34,200,000	1,800,000
		花蓮縣政府小計	176,623,548	164,954,567	11,106,528
臺東縣政府	臺東縣太麻里大王國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
臺東縣政府	臺東縣關山區德高國小111年體育休閒站(室外球場)	校園社區化改造	540,000	515,056	-
臺東縣政府	臺東縣關山鎮關山國中111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	491,400	-
臺東縣政府	臺東縣成功國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	9,850,000	9,266,043	-
臺東縣政府	臺東縣大烏國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	7,200,000	7,200,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
36,000,000	-		V	V	V	本案工程採購於110年10月14日決標，前期因辦理111年全中運及賽程延賽影響執行進度，已於111年9月15日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年4月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
176,061,095 540,000	562,453 -	V		V	V		562,453		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
515,056	24,944	V		V	V				1.教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
491,400	48,600	V		V	V				1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
9,266,043	583,957	V		V	V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
7,200,000	-		V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺東縣政府	臺東縣賓茂國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	9,000,000	9,000,000	-
臺東縣政府	臺東縣太麻里鄉金崙活動 中心籃球場整建計畫	充實全民運動環境	750,626	750,626	-
臺東縣政府	臺東縣太麻里鄉泰和村籃 球場整建計畫	充實全民運動環境	748,316	748,316	-
臺東縣政府	臺東縣成功鎮羽球館整建 計畫	充實全民運動環境	3,420,000	3,420,000	-
臺東縣政府	臺東縣金峰鄉嘉蘭運動公 園紅土跑道整建計畫	充實全民運動環境	3,172,577	3,172,577	-
臺東縣政府	臺東縣全民運動館興建計 畫	充實全民運動環境	1,432,171	1,432,171	-
臺東縣政府	卓富公路導引及設施優化 改善-臺東段	充實全民運動環境	393,300	393,300	-
臺東縣政府	臺東縣豐田公園簡易壘球 場優化計畫	充實全民運動環境	2,880,000	2,880,000	-
臺東縣政府	臺東縣立溜冰場優化計畫	充實全民運動環境	2,159,846	2,159,846	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成	是	否		金額	收回 繳庫 日期	
750,626	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
748,316	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,420,000	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
3,172,577	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
1,432,171	-	V	V	V	考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
393,300	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
2,880,000	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
2,159,846	-	V	V	V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
臺東縣政府	臺東縣達仁鄉安朔部落興建風雨球場工程	充實全民運動環境	10,800,000	3,240,000	7,560,000
臺東縣政府	臺東縣立體育場既有田徑場看台屋頂及體育館優化計畫	充實全民運動環境	54,000,000	50,670,447	3,329,553
臺東縣政府	東海運動公園網球場及籃球場整修工程	充實全民運動環境	10,440,000	9,918,000	522,000
臺東縣政府	臺東縣運動園區游泳池整修計畫	充實全民運動環境	19,800,000	5,437,632	14,362,368
		臺東縣政府小計	137,666,836	111,235,414	25,773,921
基隆市政府	基隆市中正區八斗國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
基隆市政府	基隆市深澳國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	4,600,000	4,201,645	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期		
										10,800,000
54,000,000	-		V	V	V	本案工程採購於110年12月29日決標，並於111年12月5日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
10,440,000	-		V	V	V	本案工程採購於110年12月29日決標，並於111年12月5日竣工，刻正辦理驗收結算作業，預計112年2月辦理完竣。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
19,800,000	-		V	V	V	本案工程採購於111年5月11日決標，目前辦理變更設計中，工程進度40.009%，預計112年1月22日竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
137,009,335 420,000	657,501 -		V	V	V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
4,201,645	398,355	V	V	V	V					1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
基隆市政府	基隆市立網球場及附設籃球場鋪面改善工程計畫	充實全民運動環境	12,375,000	12,375,000	-
基隆市政府	暖暖運動公園附屬各運動場地地坪及照明設施整修工程計畫	充實全民運動環境	7,071,065	6,932,492	-
基隆市政府	基隆市中正區八斗里風雨球場興建工程	充實全民運動環境	5,347,227	4,131,570	-
基隆市政府	基隆市市民體育活動中心修繕計畫	充實全民運動環境	45,375,000	13,612,500	31,762,500
基隆市政府	基隆市立體育館及周邊附屬設施修繕計畫	充實全民運動環境	20,625,000	17,958,706	2,666,294
		基隆市政府小計	95,813,292	59,631,913	34,428,794
新竹市政府	新竹市東區新科國民中學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
新竹市政府	新竹市香山區頂埔國小111年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	410,760	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,375,000	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
6,932,492	138,573	V		V		138,573	1120110		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
4,131,570	1,215,657	V		V		1,215,657	1120112		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
45,375,000	-		V	V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
20,625,000	-		V	V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
94,060,707 420,000	1,752,585 -	V		V		1,354,230			1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
410,760	9,240	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
新竹市政府	新竹市立體育館及田徑場 導覽指標系統設置工程	充實全民運動環境	6,062,612	6,062,612	-
		新竹市政府小計	6,902,612	6,893,372	-
嘉義市政府	嘉義市西區僑平國民小學 110年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	420,000	420,000	-
嘉義市政府	嘉義市立(港坪)運動公園 滑輪場整修工程計畫	充實全民運動環境	4,906,728	4,783,870	-
嘉義市政府	嘉義市西區全民運動館興 建計畫	充實全民運動環境	2,893,294	2,893,294	-
		嘉義市政府小計	8,220,022	8,097,164	-
澎湖縣政府	澎湖縣七美鄉七美國小 111年教育部體育署補助 學校設置樂活運動站	校園社區化改造	540,000	540,000	-
澎湖縣政府	澎湖縣澎南國民中學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	9,900,000	9,893,849	-
澎湖縣政府	澎湖縣中山國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	9,850,000	9,850,000	-
澎湖縣政府	澎湖縣池東國民小學 110~113年補助直轄市及 縣市政府整建學校草地運 動場地	校園社區化改造	7,030,000	7,030,000	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,062,612	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
6,893,372	9,240						-		
420,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
4,783,870	122,858	V		V			122,858	1110711	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。
2,893,294	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。
8,097,164	122,858						122,858		
540,000	-	V		V					1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。
9,893,849	6,151	V		V					1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。
9,850,000	-	V		V					1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。
7,030,000	-		V	V		考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
澎湖縣政府	澎湖縣立體育場所屬中山棒球場增設夜間照明設施計畫	充實全民運動環境	4,372,837	4,339,923	-
澎湖縣政府	澎湖縣立羽球館地下室空間改建桌球室及一樓廁所改善計畫	充實全民運動環境	5,962,700	5,962,700	-
澎湖縣政府	澎湖縣體育園區網球場及籃球場改善工程計畫	充實全民運動環境	21,360,000	21,360,000	-
澎湖縣政府	澎湖縣立大城北游泳館結構、空調通風及設備改善工程	充實全民運動環境	44,422,453	44,422,453	-
金門縣政府	金門縣金城鎮中正國民小學110年教育部體育署補助學校設置樂活運動站	校園社區化改造	103,437,990 420,000	103,398,925 420,000	- -
金門縣政府	金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程	充實全民運動環境	4,641,894	4,641,894	-
		澎湖縣政府小計	103,437,990	103,398,925	-
		金門縣政府小計	5,061,894	5,061,894	-
		臺灣省各縣市合計	1,922,938,082	1,525,911,721	391,337,804
(3)福建省各縣					
金門縣政府	金門縣何蒲國民小學110~113年補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場地	校園社區化改造	4,300,000	4,260,573	-
金門縣政府	金門縣金寧鄉圖書館前籃球場整建計畫	充實全民運動環境	2,167,025	2,167,025	-

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
5,962,700	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
21,360,000	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
44,422,453	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
103,398,925 420,000	39,065 -	V		V		32,914		1.教育部體育署補助學校設置樂活運動站實施要點。	
4,641,894	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
5,061,894 1,917,249,525	- 5,688,557					- 2,668,457			
4,260,573	39,427	V		V				1.112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫。 2.預決算比較增減數係核定未撥數。	
2,167,025	-	V		V				1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國110年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
金門縣政府	金門縣烈嶼鄉游泳池環境及設施改善計畫	充實全民運動環境	7,144,572	7,080,533	-
金門縣政府	金門縣立體育場運動場高燈及看臺整修工程	充實全民運動環境	10,945,606	10,945,606	-
金門縣政府	金寧鄉社區戶外籃球場及附屬設施新建工程	充實全民運動環境	9,000,000	2,700,000	6,300,000
金門縣政府	金門縣金東全民運動館興建工程	充實全民運動環境	100,000,000	30,000,000	70,000,000
連江縣政府	110年南竿縣立游泳池修繕工程	金門縣政府小計	133,557,203	57,153,737	76,300,000
		充實全民運動環境	7,564,052	7,564,052	-
連江縣政府	連江縣東引鄉多功能健康運動場館興建工程	充實全民運動環境	85,200,000	25,560,000	59,640,000
		連江縣政府小計	92,764,052	33,124,052	59,640,000
		福建省各縣合計	226,321,255	90,277,789	135,940,000
		總計	4,421,141,007	2,670,724,868	1,743,206,651

計畫第3期特別預算

體育署

關或團體個人經費報告表

度至111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期		
7,080,533	64,039	V		V			64,039	1111201	1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。 2.預決算比較增減數係補助結餘款。	
10,945,606	-	V		V					1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
9,000,000	-		V	V		本案工程採購於111年4月1日決標，因辦理變更設計致執行進度落後，目前工程進度81.9%，預計112年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
100,000,000	-		V	V		本案工程採購於111年4月11日決標，主體工程目前尚在施工中，目前工程進度2.48%，預計114年3月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
133,453,737 7,564,052	103,466 -		V	V			2,732,496		1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
85,200,000	-		V	V		本案工程採購於111年10月14日決標，前因地處離島邀標不易且缺工缺料致廠商投標意願低落多次流標(8次)影響執行進度，目前工程進度0.57%，預計114年1月竣工。考量本案已發生權責關係，且屬跨年度計畫，為使計畫順利執行，爰申請經費保留。			1.教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施作業要點。	
92,764,052 226,217,789 4,413,931,519	- 103,466 7,209,488						- 2,732,496 5,604,242			

本 頁 空 白

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中央政府前瞻基礎建設
教育部
委託辦理計畫(中華民國110年

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
111	國立臺灣師範大學	(行政協助) 109-110年運動設施供給調查工作計畫	2,900,000	109.10.10	110.12.30	111.4.26	充實全民運動環境	2,270,000
111	國立臺灣師範大學	(行政協助) 110-111年營造特需族群友善運動環境	4,000,000	110.1.1	111.12.31	112.1.17	充實全民運動環境	4,000,000
111	國立臺灣師範大學	(行政協助) 111-112年運動設施填報情形檢核工作計畫	4,850,000	111.1.1	112.12.31	執行中	充實全民運動環境	3,880,000
111	國立臺灣師範大學	(行政協助) 性別友善運動設施空間與環境規劃指引	2,000,000	110.4.15	111.1.15	111.11.17	充實全民運動環境	2,000,000
		合計						12,150,000

計畫第3期特別預算
體育署
事項)經費報告表
度至111年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
				委託研究計畫	其他委託事項		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
額			是	否	行政及政策類	科學及技術類									
應付數	保留數	合計													
-	-	2,270,000		V			V								1.本署109.10.21臺教體署設(一)字第1090035528號函。 2.本案因討論初步架構、完成需求說明書·並簽請臺師大以行政協助方式進行調查·所需行政作業時間較長。後續待臺師大提送計畫書與經費需求及完成協議書簽訂後·方能進行調查作業·故訂約作業未能於年度6個月內完成。
-	-	4,000,000		V			V								1.本署109.12.30臺教體署設(一)字第1090045654號函。
-	-	3,880,000		V			V								1.本署111.1.5臺教體署設(一)字第1110000753號函。
-	-	2,000,000		V			V								1.本署110.5.14臺教體署設(一)字第1100014779號函。
-	-	12,150,000													