

(5-3)

中
華
民
國
106
至
107
年
度

中
央
政
府
前
瞻
基
礎
建
設
計
畫
第
一
期
特
別
決
算
教
育
部
體
育
署
單
位
特
別
決
算

中 華 民 國 106-107 年 度

(5-3)

(106 年 9 月 13 日至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署單位特別決算

教育部體育署編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算
教育部體育署
目次

中華民國 106 年度至 107 年度

(一)	總說明.....	1
(二)	歲出政事別決算表.....	6
(三)	歲出機關別決算表.....	8
(四)	平衡表.....	10
(五)	現金出納表.....	11
(六)	平衡表各科目明細表.....	12
(七)	歲出用途別決算分析表.....	44
(八)	歲出用途別決算累計表.....	46
(九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	48
(十)	收入支出彙計表.....	50
(十一)	歲出保留分析表.....	52
(十二)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	56
(十三)	重大計畫執行績效報告表.....	58
(十四)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	62
(十五)	立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案決議、 附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	64

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

總說明

中華民國 106 年度至 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度歲出預算執行情形：

歲出預算數 3,723,800,000 元，執行結果支付實現數 126,390,572 元，轉入下年度應付數 170,875,352 元，保留數 3,370,320,621 元，賸餘 56,213,455 元，由國庫自動收回，執行率 98.49%。茲按工作計畫分述如下：

1. 校園社區化改造：預算數 179,800,000 元，支付實現數 33,493,126 元，應付數 63,035,452 元，保留數 77,631,400 元，賸餘 5,640,022 元，執行率 96.86%。
2. 營造休閒運動環境：預算數 3,544,000,000 元，支付實現數 92,897,446 元，應付數 107,839,900 元，保留數 3,292,689,221 元，賸餘 50,573,433 元，執行率 98.57%。

(二)平衡表：

單位：元

資產科目	決算金額	說明
其他應收款	37,598,360	主要係補助經費結餘應繳回款項。
預付其他政府款	2,436,935,132	主要係補助其他政府之申請保留款項。
負債科目	決算金額	說明
應付其他政府款	170,875,352	主要係補助其他政府已發生權責之保留款項。
淨資產	2,303,658,140	

二、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1、城鄉建設-校園社區化改造計畫：

- (1)行政院於 106 年 2 月核定國家發展計畫(106 至 109 年四年計畫)辦理教育部城鄉建設-校園社區化改造-體育休閒站計畫，工作項目如下：風雨球場、跑道、樂活運動站、夜間照明及安全設施等。
- (2)第 1 期執行情形：為協助學校推動社區體育運動發展，補助各直轄市、縣(市)政府主管學校之風雨球場、跑道、樂活運動站、夜間照明及安全設施等。第 1 期(106-107 年度)已核定補助座數：305 座(風雨球場 37 座、跑道 78 座、樂活運動站 78 座、夜間照明及安全設施 112 座)，受補助學校進行規劃設計，陸續發包、開工及趕辦工進中。

2、城鄉建設-營造休閒運動環境：

截至 107 年 12 月 31 日止已核定補助 181 項個案計畫，各項子計畫分述如下：

(1)營造優質友善運動場館設施計畫：

已核定補助「新竹市立棒球場新建工程」等 119 案，其中包括 25 案改善區域運動場館符合國際標準、94 案營造友善休閒運動環境。

(2)營造友善自行車道計畫：

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

總說明

中華民國 106 年度至 107 年度

已核定補助「宜蘭縣冬山河流域自行車道優質化工程」等 50 案，其中包括 29 條建置運動休閒園區或名勝景點自行車道、既有自行車道優質化工程 372.655 公里。

(3) 水域運動環境改善計畫：

已核定補助新北市微風運河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 11 案。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理	情形
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、城鄉建設-校園社區化改造計畫	活化校園空間 擴大社區服務	善用老舊校舍拆除重建後之新校舍或空餘基地擴建教室，學校空間設置社區多元學習中心、社區資訊站、體育休閒站及學校社區共讀站等各類社區服務，預計設置約 1,790 個據點，提供社區居民於課後或假日進行學習、休閒運動與交流的場域，發揮校園空間最大效能。	第 1 期(106-107 年度)已核定補助座數計 305 座(包括風雨球場 37 座、跑道 78 座、樂活運動站 78 座、夜間照明及安全設施 112 座)，受補助學校進行規劃設計，陸續發包、開工中及趕辦工進中。	部分案件因涉及工程進度，須俟前期經費執行率達 70%以上始得請撥次期經費，108 年度將賡續召開工程會報(每兩個月召開一次)，持續輔導受補助單位落實掌握工程進度，並將相關辦理情形列入下一年度核定經費補助之參據。
二、城鄉建設-營造休閒運動環境	一、營造優質友善運動場館設施計畫	一、改善區域運動場館符合國際標準，強化我國運動職業化基礎硬體	截至 107 年 12 月 31 日止，已核定補助「新竹市立棒球場新築工程」等 119 案，其中包括 25 案改善區域運動場館符合國際標準、94 案營造友善休閒運	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

總說明

中華民國 106 年度至 107 年度

		設施，推動運動環境，另有 4 案已召開複審會議匡列補助經費，及 12 案已受理審辦中，俟各縣市政府依會勘及複審會議審查意見檢討修正計畫後再續審。	
	二、營造友善自行車道計畫	以遊程為規劃主軸，結合景點建置具主題性特色的自行車道環線，再創十大經典路線，以促進自行車道與觀光旅遊之結合。改善既有自行車道基礎設施，提供安全友善騎乘環境。	截至 107 年 12 月 31 日止，已核定補助「宜蘭縣冬山河流域自行車道優質化工程」等 50 案，其中包括 29 條建置運動休閒園區或名勝景點自行車道、既有自行車道優質化工程 372.655 公里。
	三、水域運動環境改善計畫	針對全國水域運動場域現況條件，補助地方政府改善相關基礎設施，包含複合式艇庫、浮動碼頭、集訓環境等，除可提供選手優質的訓練環境，並藉由結合觀光遊憩資源進行跨域加值，帶動	截至 107 年 12 月 31 日止，已核定補助新北市微風運河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 11 案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算
教育部體育署
總說明

中華民國 106 年度至 107 年度

		整體區域產業發展。		
--	--	-----------	--	--

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
教育部
歲出政事
中華民國106

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				5100000000-8 教育支出	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5120201010-1 校園社區化改造	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
07				5300000000-9 文化支出	3,544,000,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	3,544,000,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	25,000,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	3,519,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	3,723,800,000	0	0	0
						0	0	0

計畫第一期特別決算
體育署
別決算表
年度至107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
3,544,000,000	92,897,446	3,292,689,221	-50,573,433	98.57
	107,839,900	3,493,426,567		
3,544,000,000	92,897,446	3,292,689,221	-50,573,433	98.57
	107,839,900	3,493,426,567		
3,544,000,000	92,897,446	3,292,689,221	-50,573,433	98.57
	107,839,900	3,493,426,567		
25,000,000	13,787,954	10,310,921	-901,125	96.40
	0	24,098,875		
3,519,000,000	79,109,492	3,282,378,300	-49,672,308	98.59
	107,839,900	3,469,327,692		
3,723,800,000	126,390,572	3,370,320,621	-56,213,455	98.49
	170,875,352	3,667,586,545		

中央政府前瞻基礎建設

教育部

歲出機關

中華民國106

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				0020000000-0 教育部主管	3,723,800,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	25,000,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	3,698,800,000	0	0	0
						0	0	0
	03			0020200000-5 體育署	3,723,800,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	25,000,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	3,698,800,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5120201000-8 城鄉建設	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5120201010-1* 校園社區化改造	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	179,800,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5320202000-4 城鄉建設	3,544,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5320202010-8 營造休閒運動環境	25,000,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	25,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	5320202010-8* 營造休閒運動環境	3,519,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	3,519,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	3,723,800,000	0	0	0
						0	0	0

計畫第一期特別決算
體育署
別決算表

年度至107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,723,800,000	126,390,572	3,370,320,621	-56,213,455	98.49
	170,875,352	3,667,586,545		
25,000,000	13,787,954	10,310,921	-901,125	96.40
	0	24,098,875		
3,698,800,000	112,602,618	3,360,009,700	-55,312,330	98.50
	170,875,352	3,643,487,670		
3,723,800,000	126,390,572	3,370,320,621	-56,213,455	98.49
	170,875,352	3,667,586,545		
25,000,000	13,787,954	10,310,921	-901,125	96.40
	0	24,098,875		
3,698,800,000	112,602,618	3,360,009,700	-55,312,330	98.50
	170,875,352	3,643,487,670		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
179,800,000	33,493,126	77,631,400	-5,640,022	96.86
	63,035,452	174,159,978		
3,544,000,000	92,897,446	3,292,689,221	-50,573,433	98.57
	107,839,900	3,493,426,567		
25,000,000	13,787,954	10,310,921	-901,125	96.40
	0	24,098,875		
25,000,000	13,787,954	10,310,921	-901,125	96.40
	0	24,098,875		
3,519,000,000	79,109,492	3,282,378,300	-49,672,308	98.59
	107,839,900	3,469,327,692		
3,519,000,000	79,109,492	3,282,378,300	-49,672,308	98.59
	107,839,900	3,469,327,692		
3,723,800,000	126,390,572	3,370,320,621	-56,213,455	98.49
	170,875,352	3,667,586,545		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	2,474,533,492		02 負債	170,875,352	0
11 流動資產	2,474,533,492		0 21 流動負債	170,875,352	0
110398 其他應收款	37,598,360		0 210501 應付其他政府款	170,875,352	0
111101 預付其他政府款	2,436,935,132		03 淨資產	2,303,658,140	0
			31 資產負債淨額	2,303,658,140	0
			310101 資產負債淨額	2,303,658,140	0
合 計	2,474,533,492	0	合 計	2,474,533,492	0

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

現金出納表

中華民國106年度至107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	2,563,325,704
1. 其他應收款淨(增)減數	-37,598,360
(1.) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-37,598,360
2. 公庫撥入數	2,600,924,064
(1.) 本年度歲出撥款	2,600,924,064
收 項 總 計	2,563,325,704
付項	
一、本期支出	2,563,325,704
1. 本年度歲出	3,667,586,545
(1.) 實現數	126,390,572
(2.) 應付數	170,875,352
(3.) 保留數	3,370,320,621
2. 歲出應付數	-170,875,352
(1.) 本年度新增應付數(-)	-170,875,352
3. 歲出保留數	-3,370,320,621
(1.) 本年度新增保留數(-)	-3,370,320,621
4. 預付其他政府款淨增(減)數	2,436,935,132
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,563,325,704

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

其他應收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		37,598,360	
			本年度部分		37,598,360	
			107 一百零七年度		37,598,360	
			5120201000-8 城鄉建設	4,598,360		
			5120201010-1* 校園社區化改造	4,598,360		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-苗栗縣政府-啟明國小等9 校及致民國中「體育休閒站計畫」 2000014 苗栗縣政府	401,889		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-彰化縣政府-二林高中等 4校「體育休閒站計畫」 2000007 彰化縣政府	393,671		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-宜蘭縣政府-中山國小、 國華國中、馬賽國小、南安國小等四校 夜間照明設備 購置案 2000015 宜蘭縣政府	86,080		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-新竹縣政府-新社國小等4 校夜間照明 2000001 新竹縣政府	4,690		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-南投縣政府-體育休閒站 計畫 2000005 南投縣政府	279,349		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

其他應收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-德橋國小-操場照明及網球場整 修工程 2018 屏東縣政府	215,815		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-台北市政府教育局-華江高 中「夜間照明」 2000010 台北市政府教育局	45,575		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-桃園市政府教育局-元生國 小及竹園國中體育休閒站計畫夜照 2000017 桃園市政府教育局	9,098		
108	01	28	300027 轉帳傳票 本年度預付其他政府款轉改列經費賸餘 應收款-補助-新北市政府教育局-新北市 大觀國小等六校及五股國中等五校體育 休閒站計畫 2000016 新北市政府教育局	282,193		
108	03	27	300045 轉帳傳票 行政院修正減列【當年度】應付數或保 留數時，將屬當年度預付其他政府款改 列其他應收款(回復在上年度決算時所作 修正分錄) 2000007 彰化縣政府	2,880,000		
			5320202000-4 城鄉建設	33,000,000		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	33,000,000		
108	03	27	300045 轉帳傳票 行政院修正減列【當年度】應付數或保 留數時，將屬當年度預付其他政府款改 列其他應收款(回復在上年度決算時所作 修正分錄) 2000015 宜蘭縣政府	33,000,000		
			總 計		37,598,360	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		2,436,935,132	
			本年度部分		2,436,935,132	
			107 一百零七年度		2,436,935,132	
			5120201000-8 城鄉建設	122,906,852		
			5120201010-1* 校園社區化改造	122,906,852		
107	01	05	300005 轉帳傳票 新豐國小、尖石國中「風雨球場新建」第一期 款 000001 新竹縣政府	5,670,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 信義國小運動場跑道整建、春日國小風雨球 場新建、東新國中紅土跑道改建工程 2000002 屏東縣政府	10,980,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 補助嘉義縣政府-東榮國中「風雨球場興建」 第一期款 2000003 嘉義縣政府	3,780,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 安招國小及燕巢國中跑道及周邊工程、內門 國小及王公國小風雨球場新建工程 2000004 高雄市政府教育局	12,390,000		
107	01	05	300005 轉帳傳票 北梅國中PU跑道整建、埔里國中400M跑道整 建 2000005 南投縣政府	6,860,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	05	580002 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-漢民國小「風雨操場新建」 2000004 高雄市政府教育局	3,000,000			
107	01	05	580004 付款憑單 補助-台中市政府教育局-和平國中等6校「夜間照明及安全設施樂活運動站」 2000009 台中市政府教育局	522,972			
107	01	05	580005 付款憑單 補助-基隆市政府-七堵國小「跑道照夜間照明設備」、正濱國中「風雨球場」 2000008 基隆市政府	2,227,310			
107	01	05	580006 付款憑單 補助-嘉義縣政府-和興國小「運動場跑道改善工程」 2000003 嘉義縣政府	2,880,000			
107	01	05	580007 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-茄萣國中「運動場PU跑道整建工程」 2000004 高雄市政府教育局	3,618,000			
107	01	05	580008 付款憑單 補助-嘉義市政府-民生國中「風雨球場之夜間照明及安全設施」 2000011 嘉義市政府	315,000			
107	01	05	580011 付款憑單 補助-雲林縣政府-北辰國小「體育休閒站計畫」 2000013 雲林縣政府	288,000			
107	01	05	580012 付款憑單 補助-彰化縣政府-華南國小與花壇國小「新建風雨球場」 2000007 彰化縣政府	5,760,000			
107	01	08	580016 付款憑單 補助-彰化縣政府-二林高中等4校「體育休閒站計畫」 2000007 彰化縣政府	4,416,000			
107	01	08	580017 付款憑單 補助-屏東縣政府-青山國小、玉光國小等2校「運動場地整建及體育器材購置」 2000002 屏東縣政府	7,142,400			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	02	06	580022 付款憑單 補助-屏東縣政府-佳冬國小風雨球場新建案 第一期款 2000002 屏東縣政府	3,240,000		
107	02	06	580023 付款憑單 補助-嘉義縣政府-大林國小休閒站計畫 2000003 嘉義縣政府	486,000		
107	02	06	580024 付款憑單 補助台東縣政府-知本國小新建風雨球場第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000		
107	02	06	580025 付款憑單 補助-新竹市政府-光武國中體育休閒站計畫 夜間照明 2000012 新竹市政府	226,800		
107	02	06	580026 付款憑單 補助-台中市政府教育局-三光國小體育休閒站計畫跑道 2000009 台中市政府教育局	1,164,000		
107	03	05	580031 付款憑單 補助-彰化縣政府-溪洲國中等四校「體育休閒站計畫」 2000007 彰化縣政府	3,120,000		
107	03	05	580032 付款憑單 補助-苗栗縣政府-象鼻國小「風雨球場興建工程」 2000014 苗栗縣政府	5,184,000		
107	03	05	580035 付款憑單 補助-嘉義縣政府-三和國小等校「夜間照明及安全設施」 2000003 嘉義縣政府	1,629,000		
107	03	05	580036 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-阿蓮國中「PU跑道與周邊排水整建工程」 2000004 高雄市政府教育局	3,640,000		
107	03	05	580038 付款憑單 補助-台中市政府教育局-翁子國小等六校「夜間照明及安全設施」 2000009 台中市政府教育局	2,610,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	03	05	580041 付款憑單 補助-花蓮縣政府-玉里國中、宜昌國小等兩校「夜間照明設備購置」 2000020 花蓮縣政府	730,800			
107	04	02	580052 付款憑單 補助-屏東縣政府-中正國小、三和國小、西勢國小、德協國小等四校運動場地整建及夜間照明設備購置 2000002 屏東縣政府	3,240,000			
107	04	02	580055 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-旗津國小、觀亭國小、壽天國小、蚵寮國小、南陽國小等5校運動場地整建及夜間照明設備購置案 2000004 高雄市政府教育局	3,206,000			
107	05	01	580068 付款憑單 補助-嘉義市政府-世賢國小體育休閒站計畫107年夜間照明 2000011 嘉義市政府	67,200			
107	05	01	580070 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-福東國小跑道整修工程 2000004 高雄市政府教育局	2,135,000			
107	05	01	580071 付款憑單 補助-基隆市政府-建德國中跑道整建及中和國小夜間照明 2000008 基隆市政府	4,232,970			
107	05	17	580081 付款憑單 補助-南投縣政府-體育休閒站計畫夜間照經費 2000005 南投縣政府	710,400			
107	06	04	580091 付款憑單 補助-新北市市政府教育局-新北市大觀國小等6校體育休閒站計畫第一期款 2000016 新北市市政府教育局	3,420,000			
107	07	09	580121 付款憑單 補助-雲林縣政府-土庫國小照明設備第一期款 2000013 雲林縣政府	60,000			
107	11	01	580200 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-茄萣國中運動場PU跑道整建工程第2期款 2000004 高雄市政府教育局	2,412,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	11	19	580216 付款憑單 補助-彰化縣政府-鹿東國小風雨球場新設工程第二期款 2000007 彰化縣政府	2,944,000			
107	12	07	580229 付款憑單 補助-南投縣政府-埔里國中運動場整建第一期款 2000005 南投縣政府	2,560,000			
108	01	04	580269 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-高雄市王公國小風雨球場新建工程第二款 2000004 高雄市政府教育局	2,240,000			
108	01	07	580273 付款憑單 補助-高雄市政府教育局-漢民國小運動場地整建第二期款 2000004 高雄市政府教育局	2,000,000			
108	01	30	680045 轉帳憑單 「106年度補助學校設置樂活運動站」新增補助新北市三和國小等4校一借方明細科目轉正 03734301-2 國立台灣大學401專戶	1,439,000			
108	03	27	300045 轉帳傳票 行政院修正減列【當年度】應付數或保留數時，將屬當年度預付其他政府款改列其他應收款(回復在上年度決算時所作修正分錄) 2000007 彰化縣政府	-2,880,000			
			5320202000-4 城鄉建設		2,314,028,280		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境		2,314,028,280		
107	01	05	580013 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立棒球場新建工程 2000012 新竹市政府	184,050,000			
107	02	06	580019 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-「宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程」第一期款 2000015 宜蘭縣政府	33,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
107	02	22	580027 付款憑單 補助-臺南市體育處-後壁白河米蘭蓮花線-營 照友善自行車道第1期款 2000019 臺南市體育處	8,820,000		
107	02	22	580028 付款憑單 補助-臺南市體育處-臺南市新市區槌球場興 建計畫第一期款 2000019 臺南市體育處	630,000		
107	03	16	580045 付款憑單 補助-嘉義縣政府-朴子溪自行車道潛力亮點 發展及環境改善計畫第一期款 2000003 嘉義縣政府	4,860,000		
107	03	16	580046 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市立運動場館無障 礙設施改善計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	4,911,000		
107	03	22	580047 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山河流域自行車 道優質化工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	7,200,000		
107	04	02	580056 付款憑單 補助-台中市政府-東后豐自行車道及周邊基 礎建設改善計畫第1期款 2000023 台中市政府	10,800,000		
107	04	13	580057 付款憑單 補助-連江縣政府-連江縣樂活多功能體育館 興建計畫第一期款 2000024 連江縣政府	123,000,000		
107	04	13	580058 付款憑單 補助-苗栗縣政府-全民運動會場地整建計畫 第一期款 2000014 苗栗縣政府	30,000,000		
107	04	13	580059 付款憑單 補助-臺南市體育處-菱波官田, 維遊行自行 車道建置工程計畫第一期款 2000019 臺南市體育處	1,680,000		
107	05	01	580065 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣雙園區(羅東運動公 園、宜蘭運動公園)景點自行車道工程第一期 款 2000015 宜蘭縣政府	15,600,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	05	01	580066 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣仁愛鄉清流梅鄉自行車道計畫建置工程第一期款 2000005 南投縣政府	4,800,000			
107	05	01	580067 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭市河濱公園籃球場移設整修增設照明等設施工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	3,681,000			
107	05	01	580069 付款憑單 補助-花蓮縣政府-花蓮縣立棒球場友善設施改善計畫第一期款 200015	23,490,000			
107	05	11	580075 付款憑單 補助-嘉義市政府-全國身心障礙國民運動會場地整修工程第一期款 2000011 嘉義市政府	1,039,500			
107	05	11	580076 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-冬山鄉柯仔林環線尾段自行車工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	3,840,000			
107	05	11	580077 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排曲棍球培訓場整建工程第一期款 2000005 南投縣政府	636,000			
107	05	17	580079 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場田徑場修繕工程等4案第1期款 2000007 彰化縣政府	15,798,000			
107	06	04	580082 付款憑單 補助-花蓮縣政府-花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地計畫第1期款 2000020 花蓮縣政府	18,900,000			
107	06	04	580083 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市太平區槌球場第2期工程 2000026 台中市政府運動局	540,000			
107	06	04	580084 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣土庫鎮立風雨網球場及修繕工程第1期款 2000025 雲林縣政府	2,307,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	06	04	580085 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣虎尾鎮壘球場新設工程第一期款 2000025 雲林縣政府	3,600,000	
107	06	04	580086 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立羽球館整修工程第一期款 2000025 雲林縣政府	1,392,000	
107	06	04	580087 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地設置計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府	9,600,000	
107	06	04	580088 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣立體育場田徑場修繕工程計畫第一期款 2000014 苗栗縣政府	12,000,000	
107	06	04	580089 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣立體育館整修計畫第一期款 2000014 苗栗縣政府	12,000,000	
107	06	04	580090 付款憑單 補助-台中市政府教育局-台中市太平區及大肚區文中共5校用地運動設施興建計畫第一期款 2000009 台中市政府教育局	1,152,000	
107	06	11	580094 付款憑單 補助-高雄市政府-愛河連接蓮池潭既有自行車道整建計畫第一期款 2000027 高雄市政府	12,600,000	
107	06	11	580096 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市清水區三民路橋下籃球場整建工程等2案第一期款 2000026 台中市政府運動局	1,206,000	
107	06	11	580097 付款憑單 補助-金門縣政府-金門縣金城鎮濱海觀光暨文史訪遊自行車道營造計畫第一期款 2000028 金門縣政府	2,394,000	
107	06	19	580098 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市西子灣海域中心新建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	29,400,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	06	19	580099 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣立棒球場整修工程 第一期款 2000002 屏東縣政府	19,980,000			
107	06	19	580100 付款憑單 補助-台東縣政府-台東縣延平鄉綜合運動場 看台無障礙設施整建工程第一期款 2000018 台東縣政府	4,860,000			
107	06	21	580107 付款憑單 補助-高雄市體育處-楠梓文中足球場新建計 畫第一款 2000021 高雄市體育處	71,400,000			
107	06	21	580108 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄國家體育場設施設 備整建改善計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	21,483,000			
107	06	21	580109 付款憑單 補助-臺南市體育處-文高11運動設施遷建工 程第一期款 2000019 臺南市體育處	27,300,000			
107	06	25	580111 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣魚池鄉五城、水社 村自行車道規劃設計工程 2000005 南投縣政府	9,360,000			
107	06	25	580112 付款憑單 補助-南投縣政府-名間鄉波羅水綠隧自行車 道設置工程第一期款 2000005 南投縣政府	4,320,000			
107	06	27	580113 付款憑單 補助-臺南市體育處-台南亞太國際棒球訓練 中心新建工程第一期款 2000019 臺南市體育處	157,500,000			
107	07	03	580114 付款憑單 補助-嘉義縣政府-嘉義縣竹崎鄉立游泳池安 全及友善環境改善工程第一期款 2000003 嘉義縣政府	6,642,000			
107	07	03	580115 付款憑單 補助-基隆市政府-望海藍帶鐵馬景觀棧道串 聯計畫第一期款 2000008 基隆市政府	8,400,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	07	03	580116 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市大雅體育園 區第2期工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	7,500,000			
107	07	03	580117 付款憑單 補助-嘉義縣政府-布袋鎮新塢體育運動公園 優化銀髮族運動環境計畫第一期款 2000003 嘉義縣政府	840,000			
107	07	03	580118 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東市游泳池無障礙設施 及空間改善工程第一期款 2000002 屏東縣政府	2,700,000			
107	07	03	580119 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苑裡鎮運動公園籃球場地 坪改善工程第一期款 2000014 苗栗縣政府	378,000			
107	07	09	580122 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山鄉三奇稻間美 徑自行車道新建工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	4,320,000			
107	07	09	580123 付款憑單 補助-高雄市體育處-路竹體育園區運動場地 設施更新改善計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	3,150,000			
107	07	16	580124 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-羅東運動公園田徑場整建 工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	7,200,000			
107	07	16	580125 付款憑單 補助-南投縣政府-南投市八卦山稜線串聯城 鎮之心自行車道設計及工程款第一期款 2000005 南投縣政府	228,000			
107	07	18	580126 付款憑單 補助-台南市體育處-悠遊查畝營, 綠色鄉村 鐵馬行第一期款 2000019 台南市體育處	4,200,000			
107	07	18	580127 付款憑單 補助-台南市體育處-北佳里糖鐵自行車道工 程第一期款 2000019 台南市體育處	2,100,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	07	23	580128 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-蘇澳鎮立運動公園優質再 造改善計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府	15,000,000			
107	07	23	580129 付款憑單 補助-高雄市體育處-高雄市蓮池潭艇庫暨週 遭設施整建計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	23,520,000			
107	07	25	580132 付款憑單 補助-高雄市體育處-小港運動場運動草坪暨 銀髮族運動環境改善計畫第一期款 2000021 高雄市體育處	3,150,000			
107	08	06	580134 付款憑單 補助-苗栗縣政府-三灣至南庄優質綠色路網 工程第一期款 2000014 苗栗縣政府	9,450,000			
107	08	06	580135 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣沿山公路環保林蔭 自行車道新建工程第一期款 2000002 屏東縣政府	24,300,000			
107	08	06	580136 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新莊體育館建構銀 髮樂齡活動空間改善計畫第一期款 2000016 新北市政府教育局	4,800,000			
107	08	06	580136 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新莊體育園區友善 共融環境改善計畫第一期款 2000016 新北市政府教育局	1,800,000			
107	08	06	580136 付款憑單 補助-新北市政府教育局-板橋第一運動場無 障礙友善空間改善計畫第一期款 2000016 新北市政府教育局	9,000,000			
107	08	06	580136 付款憑單 補助-新北市政府教育局-板橋第二運動場區 營造女子休閒運動環境整修計畫第一期款 2000016 新北市政府教育局	1,440,000			
107	08	08	580137 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣集集鎮綠色隧道及 環鎮自行車道斷點評估與整建計畫第一期款 2000005 南投縣政府	9,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	08	09	580138 付款憑單 補助-新北市政府水利局-新北市二重疏洪道 微風運河水域運動環境改善計畫第一期款 2000016 新北市政府	27,720,000			
107	08	09	580138 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新北市二重疏洪道 微風運河水域運動環境改善計畫第一期款 2000016 新北市政府	2,700,000			
107	08	09	580139 付款憑單 補助-台東縣政府-台東縣延平鄉綜合體育館 興建工程第一期款 2000018 台東縣政府	16,200,000			
107	08	09	580140 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭市河濱公園籃球場移 設整修增設照明等設施工程第2期款 2000015 宜蘭縣政府	1,840,500			
107	08	09	580141 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立游泳池整修工程 第一期款 2000013 雲林縣政府	1,248,000			
107	08	09	580142 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣古坑鄉橙鄉自行車 道環境友善工程計畫第一期款 2000013 雲林縣政府	1,920,000			
107	08	09	580143 付款憑單 補助-雲林縣政府-大埤鄉尚義村活動中心周 邊籃球場工程第一期款 2000013 雲林縣政府	351,000			
107	08	13	580144 付款憑單 補助-彰化縣政府-拳擊館新建工程第一期款 2000007 彰化縣政府	9,000,000			
107	08	13	580145 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣羅東鎮十六份圳堤 頂自行車道景觀照明工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	1,528,800			
107	08	13	580146 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣四湖鄉運動公園籃 球場設施改善工程第一期款 2000013 雲林縣政府	1,680,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	08	17	580148 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市立棒球場結構安全與設備整修工程第一期款 2000019 台南市體育處	7,350,000			
107	08	22	580150 付款憑單 補助-彰化縣政府-三鐵跑水-高鐵彰化站至二水車站串接南投環線自行車道改善計畫第一期款 2000007 彰化縣政府	3,840,000			
107	08	22	580151 付款憑單 補助嘉義縣政府-嘉義縣竹崎鄉游泳池安全及友善環境改善工程第2期款 2000003 嘉義縣政府	3,321,000			
107	09	03	580153 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣立綜合運動場二期工程第一期款 2000005 南投縣政府	8,880,000			
107	09	03	580154 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣立體育場田徑跑道整建計畫第一期款 2000014 苗栗縣政府	10,800,000			
107	09	03	580155 付款憑單 補助-澎湖縣政府-澎湖縣立體育場所屬棒壘球場整修及友善設施改善計畫第一期款 2000029 澎湖縣政府	2,565,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市沙鹿區網球場地坪及夜間照明改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	450,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-梧棲區運動跑道整修計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	1,980,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-太平體育場看台空間及盥洗室改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	231,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-太平區河堤網球場地坪及夜間照明改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	525,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市清水區運動公園網球場地坪改善工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	579,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-南區健康公園溜冰場照明設備新設及改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	144,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市烏日區網球場地坪及夜間照明改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	276,000			
107	09	03	580156 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市神岡區溪州籃球場地坪及夜間照明改善計畫第一期款 2000026 台中市政府運動局	330,000			
107	09	05	580157 付款憑單 補助-新北市水利局-基隆河自行車道串連計畫第一期款 2000016 新北市政府	25,200,000			
107	09	05	580158 付款憑單 補助-苗栗縣政府-107年全民運動會場地整建計畫第2期工程款 2000014 苗栗縣政府	15,000,000			
107	09	05	580159 付款憑單 補助-新北市政府水利局-新北市挖子尾至台北港自行車道串接工程第一期款 2000016 新北市政府	3,420,000			
107	09	11	580160 付款憑單 補助-嘉義市政府-嘉義市棒球場軟硬體設備改善工程計畫第一期款 2000011 嘉義市政府	21,000,000			
107	09	11	580161 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市大里區草湖溪高灘地興設簡易棒壘球場第一期款 2000026 台中市政府運動局	720,000			
107	09	12	580162 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心(艇庫)設置工程第一期款 2000019 台南市體育處	23,070,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	09	12	580163 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市立槌球場遷建計畫第一期款 2000019 台南市體育處	3,150,000			
107	09	14	580165 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣貓狸山公園籃球場整建工程及周邊無障礙環境改善計畫第一期款 2000014 苗栗縣政府	2,415,000			
107	09	18	580167 付款憑單 補助-台中市政府-台中市甲后線自行車道建置工程第1、2期補助款 2000023 台中市政府	9,180,000			
107	09	18	580168 付款憑單 補助-台中市政府-大甲鐵砧山挑戰型自行車道建置工程第一期款 2000023 台中市政府	2,160,000			
107	09	20	580171 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣五結鄉五結排水北岸自行車道工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	3,120,000			
107	09	27	580173 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣員林市高鐵下方(埔姜林坑~出水巷)自行車道暨景觀改善工程第一期款 2000007 彰化縣政府	1,200,000			
107	09	27	580174 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣立體育場田徑場修繕工程計畫第二期款 2000014 苗栗縣政府	6,000,000			
107	09	27	580175 付款憑單 補助-台中市政府-潭雅神綠園道基礎設施改善計畫環島支線建置計畫第一期款 2000023 台中市政府	6,300,000			
107	09	27	580175 付款憑單 補助-台中市政府-台中市清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程第一期款 2000023 台中市政府	3,600,000			
107	09	27	580175 付款憑單 補助-台中市政府-台中市大安區自行車道路網改善工程第一期款 2000023 台中市政府	8,640,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	09	27	580175 付款憑單 補助-台中市政府-台中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程第一期款 2000023 台中市政府	4,500,000			
107	10	04	580178 付款憑單 補助-雲林縣政府-大埤鄉立運動公園籃球場第一期款 2000013 雲林縣政府	360,000			
107	10	04	580178 付款憑單 補助-雲林縣政府-虎尾鎮廉使多功能運動公園新建工程第一期款 2000013 雲林縣政府	4,800,000			
107	10	04	580179 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構整修計畫第一期款 2000017 桃園市政府	60,000,000			
107	10	04	580179 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-108年全國運動會場館修繕計畫第一期款 2000017 桃園市政府	30,000,000			
107	10	09	580181 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-蘇澳鎮南方澳山海漫遊自行車道優質化工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	2,400,000			
107	10	09	580182 付款憑單 補助-嘉義縣政府-嘉義縣民雄鄉樂齡運動館新建工程第一期款 2000003 嘉義縣政府	11,610,000			
107	10	12	580183 付款憑單 補助-金門縣政府-金門縣金武鎮濱海觀光暨文史訪遊自行車道營造計畫第二期款 2000028 金門縣政府	1,197,000			
107	10	15	580184 付款憑單 補助-花蓮縣政府-木瓜溪畔休閒自行車道補助計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	10,800,000			
107	10	15	580185 付款憑單 補助-嘉義縣政府-水上鄉東西向橋下運動公園興建及綠美化工程第一期款 2000003 嘉義縣政府	4,050,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	10	15	580186 付款憑單 補助-新竹市政府-虎林棒球場周邊設置多功能草皮第一期款 2000012 新竹市政府	3,096,000			
107	10	15	580186 付款憑單 補助-新竹市政府-水資源公園綠地周邊設置多功能草皮第一期款 2000012 新竹市政府	304,500			
107	10	22	580189 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣足球運動發展中心順安國中足球練習場第一期款 2000015 宜蘭縣政府	10,800,000			
107	10	25	580190 付款憑單 補助-基隆市政府-基隆市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程第一期款 2000008 基隆市政府	8,757,000			
107	10	25	580191 付款憑單 補助-屏東縣政府-泰武鄉鐵馬自由行友善自行車道整建計畫第一期款 2000002 屏東縣政府	5,400,000			
107	10	25	580192 付款憑單 補助-基隆市政府-暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程第一期款 2000008 基隆市政府	3,360,000			
107	10	25	580193 付款憑單 補助-嘉義縣政府-北回地區暨大柳林自行車道優質化工程第一期款 2000003 嘉義縣政府	3,375,000			
107	10	25	580194 付款憑單 補助-高雄市政府運動發展局-中正運動場多功能運動草坪改善計畫第一期款 2000021 高雄市政府運動發展局	1,143,000			
107	11	01	580195 付款憑單 補助-新竹縣政府-新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修計畫第一期款 2000001 新竹縣政府	8,652,000			
107	11	01	580196 付款憑單 補助-苗栗縣政府-107年全民運動會場地整建計畫第3至5期款 2000014 苗栗縣政府	45,000,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	11	01	580197 付款憑單 補助-花蓮縣政府-花蓮縣吉安鄉光華民眾休閒運動公園補助計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	8,100,000			
107	11	01	580198 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山鄉柯仔林環線尾段自行車道工程第2期款 2000015 宜蘭縣政府	1,920,000			
107	11	01	580201 付款憑單 補助-台中市政府-東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫第二期款 2000023 台中市政府	5,400,000			
107	11	05	580202 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭市河濱公園西門橋上游段增設草皮等設施工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	2,760,000			
107	11	05	580203 付款憑單 補助-南投縣政府-草屯鎮直排輪曲棍球培訓場整建工程第二期款 2000005 南投縣政府	318,000			
107	11	08	580206 付款憑單 補助-台東縣政府-池上鄉環鄉自行車道優質計畫第一期款 2000018 台東縣政府	621,000			
107	11	08	580206 付款憑單 補助-台東縣政府-卑南鄉環村自行車道系統建置工程第一期款 2000018 台東縣政府	2,160,000			
107	11	08	580206 付款憑單 補助-台東縣政府-長濱kakacawan鐵馬尋寶行規劃設計工程第一期款 2000018 台東縣政府	810,000			
107	11	08	580206 付款憑單 補助-台東縣政府-鹿野鄉環鄉自行車道提升服務品質工程第一期款 2000018 台東縣政府	4,860,000			
107	11	14	580207 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣萬金至林邊糖鐵自行車道路網先期建置工程第一期款 2000002 屏東縣政府	14,850,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	11	14	580208 付款憑單 補助-嘉義縣政府-水上鄉東西向橋下運動公園興建及綠美化工程第二期款 2000003 嘉義縣政府	2,025,000			
107	11	19	580213 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-頭城運動公園運動草皮與設施改善補助案第一期款 2000015 宜蘭縣政府	3,000,000			
107	11	19	580214 付款憑單 補助-苗栗縣政府-苗栗縣貓狸山公園籃球場整建工程及周邊無障礙環境改善計畫第二期款 2000014 苗栗縣政府	1,207,500			
107	11	26	580218 付款憑單 補助-南投縣政府-南投縣仁愛鄉清流梅香自行車道計畫建置工程第二期款 2000005 南投縣政府	2,400,000			
107	12	03	580220 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-楊梅體育園區興建計畫第一期款 2000017 桃園市政府	180,000,000			
107	12	03	580221 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣頭城鎮烏石港(外澳)地區海洋運動統合性規劃設計與工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	5,520,000			
107	12	03	580222 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山鄉三奇稻間美徑自行車道新建工程第二期款 2000015 宜蘭縣政府	2,160,000			
107	12	03	580223 付款憑單 補助-台東縣政府-長濱KAKACAWAN鐵馬尋寶行規劃設計工程第二期款 2000018 台東縣政府	405,000			
107	12	03	580224 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市新竹左岸河濱公園自行車道路網優化計畫第一期款 2000012 新竹市政府	4,200,000			
107	12	03	580225 付款憑單 補助-台中市政府-台中市霧峰區乾溪自行車道(乾溪橋上游)工程第二期款 2000023 台中市政府	2,250,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	03	580226 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場戶外運動 場地修繕工程第二期款 2000007 彰化縣政府	2,400,000		
107	12	07	580228 付款憑單 補助-台中市政府運動局-台中市國際壘球運 動園區興建工程第一期款 2000026 台中市政府運動局	36,000,000		
107	12	07	580228 付款憑單 補助-台中市政府運動局-清水區國道4號高架 橋下休閒運動場地新建工程第二期款 2000026 台中市政府運動局	140,400		
107	12	11	580230 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣沿山公路環保林蔭 自行車道新建工程第二期款 2000002 屏東縣政府	12,150,000		
107	12	11	580231 付款憑單 補助-新北市政府水利局-基隆河自行車道串 連計畫第二期款 2000016 新北市政府	12,600,000		
107	12	11	580232 付款憑單 補助-苗栗縣政府-綠光海風自行車道設施改 善工程第一期款 2000014 苗栗縣政府	1,350,000		
107	12	11	580233 付款憑單 補助-台中市政府教育局-大肚區文中二學校 用度運動設施興建計畫第二期款 2000009 台中市政府教育局	576,000		
107	12	17	580234 付款憑單 補助-台南市體育處-東山區台糖鐵道改造自 行車道串連計畫第一期款 2000019 台南市體育處	4,830,000		
107	12	17	580235 付款憑單 補助-新竹縣政府-新竹縣頭前溪南岸經典自 行車道(二重埔至台三線交界)規劃設計及工 程第一期款 2000001 新竹縣政府	16,800,000		
107	12	17	580236 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場田徑場多 功能運動草皮整修工程第一期款 2000007 彰化縣政府	1,344,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	12	17	580236 付款憑單 補助-彰化縣政府-伸港高中第二校區多功能 運動草坪改善工程第一期款 2000007 彰化縣政府	936,000			
107	12	17	580236 付款憑單 補助-彰化縣政府-員林市公19籃球場興建晴 雨球場工程第一、二期款 2000007 彰化縣政府	4,752,000			
107	12	17	580237 付款憑單 補助-花蓮縣政府-佐倉運動公園多功能運動 草皮設置計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	1,620,000			
107	12	17	580237 付款憑單 補助-花蓮縣政府-大本運動公園運動設施整 建計畫第一期款 2000020 花蓮縣政府	2,079,000			
107	12	19	580239 付款憑單 補助-台南市體育處-台南亞太國際棒球訓練 中心新建工程(第一期)第三期款 2000019 台南市體育處	52,500,000			
107	12	19	580240 付款憑單 補助-澎湖縣政府-澎湖縣觀音亭水域運動園 區計畫第一期款 2000022 澎湖縣政府	16,200,000			
107	12	19	580241 付款憑單 補助-嘉義縣政府-嘉義縣竹崎鄉立游泳池安 全及友善環境改善工程第三期款 2000003 嘉義縣政府	3,321,000			
107	12	19	580242 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹市立香山綜合休閒運 動館新建工程第一期款 2000012 新竹市政府	42,000,000			
107	12	19	580243 付款憑單 補助-彰化縣政府-彰化縣立體育場八卦山棒 球場修繕工程第一期款 2000007 彰化縣政府	13,920,000			
107	12	24	580247 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立游泳池增設無障 礙設施(電梯)工程第一期款 2000013 雲林縣政府	840,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	12	24	580248 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新北市三重區集賢 環保公園設置足球場工程第一期款 2000016 新北市政府	1,080,000			
107	12	24	580249 付款憑單 補助-金門縣政府-金門縣金城鎮濱海觀光暨 文史訪遊自行車道營造設計第三期款 2000028 金門縣政府	1,197,000			
107	12	24	580250 付款憑單 補助-台中市政府-大甲鐵砧山挑戰型自行車 道建置工程第二期款 2000023 台中市政府	1,080,000			
107	12	24	580251 付款憑單 補助-台東縣政府-卑南鄉環村自行車道系統 建置工程第二期款 2000018 台東縣政府	1,080,000			
107	12	24	580252 付款憑單 補助-台中市政府運動局-清水區三民路橋橋 下籃球場整建工程第二期款 2000026 台中市政府運動局	603,000			
107	12	24	580253 付款憑單 補助-台中市政府運動局-清水區國道四號高 架橋下休閒運動場新建工程第三及四期款 2000026 台中市政府運動局	1,044,000			
108	01	03	580255 付款憑單 補助-南投縣政府-信義鄉運動廣場整建工程 第一期款 2000005 南投縣政府	5,520,000			
108	01	03	580256 付款憑單 補助-台南市體育處-台南市東區平實營區風 雨排球場新建工程第一期款 2000019 台南市體育處	5,250,000			
108	01	03	580257 付款憑單 補助-新北市政府教育局-板橋第一運動場無 障礙友善空間改善計畫 2000016 新北市政府	4,500,000			
108	01	03	580257 付款憑單 補助-新北市政府教育局-板橋第二運動場區 營造女子休閒運動環境整修計畫 2000016 新北市政府	720,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	01	03	580258 付款憑單 補助-台中市政府-東后豐自行車道及周邊基礎建設改善計畫第三期款 2000023 台中市政府	5,400,000	
108	01	03	580259 付款憑單 補助-新北市府新建工程處-串聯本市潤方、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規畫自行車道設置計畫第一期款 2000016 新北市府	17,940,000	
108	01	03	580260 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣潮州鎮運動休閒園區整建工程第一期款 2000002 屏東縣政府	25,680,000	
108	01	03	580260 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣立田徑場周邊建築物整修工程第一期款 2000002 屏東縣政府	17,850,000	
108	01	03	580260 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣立籃排球場暨網球場整修工程第一期款 2000002 屏東縣政府	15,930,000	
108	01	04	580261 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣立體育館整修工程第一期款 2000002 屏東縣政府	51,300,000	
108	01	04	580262 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立游泳池整修工程第二期款 2000013 雲林縣政府	624,000	
108	01	04	580263 付款憑單 補助-苗栗縣政府-三灣至南庄優質綠色路網工程第二期款 2000014 苗栗縣政府	4,725,000	
108	01	04	580264 付款憑單 補助-嘉義縣政府-布袋鎮新塭運動公園優化銀髮族運動環境計畫第二期款 2000003 嘉義縣政府	420,000	
108	01	04	580265 付款憑單 補助-台東縣政府-鹿野鄉環鄉自行車道提升服務品質工程第二期款 2000018 台東縣政府	2,430,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	04	580266 付款憑單 補助-新北市政府水利局-新北市挖子尾至台北港自行車道串接工程第二期款 2000016 新北市政府	1,710,000			
108	01	04	580267 付款憑單 補助-澎湖縣政府-湖西鄉鼎灣多功能運動草皮第一期款 2000022 澎湖縣政府	756,000			
108	01	04	580268 付款憑單 補助-彰化縣政府-社頭鄉運動公園無障礙友善環境改善計畫第二期款 2000007 彰化縣政府	1,908,000			
108	01	04	580268 付款憑單 補助-彰化縣政府-鹿港老街巡禮自行車道整合串聯工程第4、5期款 2000007 彰化縣政府	856,080			
108	01	07	580270 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-雙園區(羅東運動公園及宜蘭運動公園)景點自行車道工程第二期款 2000015 宜蘭縣政府	7,800,000			
108	01	07	580270 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣冬山河流域自行車道優質化工程第二期款 2000015 宜蘭縣政府	3,600,000			
108	01	07	580271 付款憑單 補助-屏東縣政府-恆春鎮立中正游泳池友善運動環境改造工程第一期款 2000002 屏東縣政府	8,010,000			
108	01	07	580272 付款憑單 補助-彰化縣政府-員林市高鐵下方(埔姜林坑~出水巷)自行車道路景觀改善工程第二期款 2000007 彰化縣政府	600,000			
108	01	09	580275 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東縣沿山公路環保林蔭自行車道新建工程第三期款 2000002 屏東縣政府	12,150,000			
108	01	09	580275 付款憑單 補助-屏東縣政府-泰武鄉鐵馬自由行友善自行車道建置計畫第二期款 2000002 屏東縣政府	2,700,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	09	580276 付款憑單 補助-新北市政府水利局-新北市二重疏洪道 微風運河水域運動環境改善計畫第二期款(高 灘地工程管理處) 2000016 新北市政府	13,860,000			
108	01	09	580276 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新北市二重疏洪道 微風運河水域運動環境改善計畫第二期款(鷺 江國中) 2000016 新北市政府	1,350,000			
108	01	09	580276 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新莊體育館建構銀 髮樂齡活動空間改善計畫第二期款 2000016 新北市政府	2,400,000			
108	01	09	580276 付款憑單 補助-新北市政府教育局-新莊體育園區友善 共榮環境改善計畫第二期款 2000016 新北市政府	900,000			
108	01	09	580277 付款憑單 補助-高雄市政府運動發展局-中正運動場東 功能運動草坪改善計畫第二期款 2000021 高雄市政府運動發展局	571,500			
108	01	09	580277 付款憑單 補助-高雄市政府運動發展局-高雄市蓮池潭 艇庫暨週遭設施整建計畫第二期款 2000021 高雄市政府運動發展局	11,760,000			
108	01	09	580278 付款憑單 補助-嘉義縣政府-民雄鄉樂齡運動館新建工 程第二期款 2000003 嘉義縣政府	5,805,000			
108	01	09	580279 付款憑單 補助-台東縣政府-延平鄉綜合運動場看臺無 障礙設施整工程第二期款 2000018 台東縣政府	2,430,000			
108	01	09	580279 付款憑單 補助-台東縣政府-棒球村設施優化計畫第一 期款 2000018 台東縣政府	27,000,000			
108	01	09	580280 付款憑單 補助-苗栗縣政府-貓狸山公園籃球場整建工 程及周邊無障礙環境改善計畫第三級款 2000014 苗栗縣政府	1,207,500			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	09	580280 付款憑單 補助-苗栗縣政府-縣立體育場田徑場修繕工程計畫第三期款 2000014 苗栗縣政府	6,000,000			
108	01	09	580280 付款憑單 補助-苗栗縣政府-縣立體育場田徑跑道整建計畫第二期款 2000014 苗栗縣政府	5,400,000			
108	01	09	580281 付款憑單 補助-新北市政府交通局-坪林區金瓜寮自行車道優化工程第一期款 2000016 新北市政府	3,600,000			
108	01	09	580282 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-冬山鄉順安地區多功能草皮運動休閒計畫第一期款 2000015 宜蘭縣政府	1,104,000			
108	01	09	580282 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-冬山鄉柯仔林環線尾段自行車道工程第三期款 2000015 宜蘭縣政府	1,920,000			
108	01	11	580287 付款憑單 補助-高雄市政府-市立運動場館及愛河蓮池潭第二期款等二案 2000021 高雄市政府運動發展局	2,455,500			
108	01	11	580287 付款憑單 補助-高雄市政府-市立運動場館及愛河蓮池潭第二期款等二案 2000027 高雄市政府	6,300,000			
108	01	11	580288 付款憑單 補助-台中市政府-清水區臨港路、五福圳及清水自行車道整建工程第二期款 2000023 台中市政府	1,800,000			
108	01	11	580288 付款憑單 補助-台中市政府-大安區自行車道路網改善工程第二期款 2000023 台中市政府	4,320,000			
108	01	11	580288 付款憑單 補助-台中市政府-潭雅神綠園道基礎設施改善暨環島支線建置計畫第二期款 2000023 台中市政府	3,150,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	01	11	580289 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫第一期款 2000017 桃園市政府	22,680,000			
108	01	11	580290 付款憑單 補助-台南市體育處-後壁白河米蘭蓮花線自行車第二期款 2000019 台南市體育處	4,410,000			
108	01	11	580290 付款憑單 補助-台南市體育處-仁德區中洲體育公園棒球場改善工程 2000019 台南市體育處	1,260,000			
108	01	11	580294 付款憑單 補助-雲林縣政府-雲林縣立羽球館爭修工程第二期款 2000013 雲林縣政府	696,000			
108	01	11	580294 付款憑單 補助-雲林縣政府-大埤鄉尚義村活動中心周邊籃球場工程第二期款 2000013 雲林縣政府	175,500			
108	01	11	580294 付款憑單 補助-雲林縣政府-古坑鄉橙鄉自行車道環境友善工程計畫第二期款 2000013 雲林縣政府	960,000			
108	01	11	580294 付款憑單 補助-雲林縣政府-古坑鄉河濱運動公園增設國際標準槌球場興建工程 2000013 雲林縣政府	1,344,000			
108	01	11	580296 付款憑單 補助-屏東縣政府-屏東市游泳池無障礙設施及空間改善工程第二期款 2000002 屏東縣政府	1,350,000			
108	01	11	580297 付款憑單 補助-台東縣政府-台東第一棒球場周邊環境改善繼設置多功能草皮第一期款 2000018 台東縣政府	3,240,000			
108	01	11	580298 付款憑單 補助-新竹市政府-新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化計畫第二期款 2000012 新竹市政府	2,100,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

預付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	11	580299 付款憑單 補助-苗栗縣政府-光海風自行車道設施改善(後龍鎮段)第二期款 2000014 苗栗縣政府	675,000			
108	01	11	580301 付款憑單 補助-宜蘭縣政府-宜蘭縣立體操館暨武術館整體改善工程第一期款 2000015 宜蘭縣政府	12,870,000			
108	01	11	580302 付款憑單 補助-桃園市政府體育局-立中路足球場興建及周邊環境設施改善計畫第1及2期款 2000017 桃園市政府	4,500,000			
108	01	11	580303 付款憑單 補助-南投縣政府-名間鄉波蘿水綠隧自行車道設置工程第二期款 2000005 南投縣政府	2,160,000			
108	03	27	300045 轉帳傳票 行政院修正減列【當年度】應付數或保留數時,將屬當年度預付其他政府款改列其他應收款(回復在上年度決算時所作修正分錄) 2000015 宜蘭縣政府	-33,000,000			
			總 計			2,436,935,132	

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		170,875,352	
			本年度部分		170,875,352	
			107 一百零七年度		170,875,352	
			5120201000-8 城鄉建設	63,035,452		
			5120201010-1* 校園社區化改造	63,035,452		
			04 獎補助費	63,035,452		
			5320202000-4 城鄉建設	107,839,900		
			5320202010-8* 營造休閒運動環境	107,839,900		
			04 獎補助費	107,839,900		
			總 計		170,875,352	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
教育部
歲出用途別

中華民國106

科目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
05	03	01		0020000000-0 教育部主管	0	13,787,954	0	0	13,787,954
				0020200000-5 體育署	0	13,787,954	0	0	13,787,954
				5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0
				5120201010-1 校園社區化改造	0	0	0	0	0
				5320202000-4 城鄉建設	0	13,787,954	0	0	13,787,954
				5320202010-8 營造休閒運動環境	0	13,787,954	0	0	13,787,954
				小 計	0	13,787,954	0	0	13,787,954
				0020000000-0 教育部主管	0	10,310,921	0	0	10,310,921
				0020200000-5 體育署	0	10,310,921	0	0	10,310,921
				5120201000-8 城鄉建設	0	0	0	0	0
05	03	01		5120201010-1 校園社區化改造	0	0	0	0	0
				5320202000-4 城鄉建設	0	10,310,921	0	0	10,310,921
				5320202010-8 營造休閒運動環境	0	10,310,921	0	0	10,310,921
				保 留 數 小 計	0	10,310,921	0	0	10,310,921
				合 計	0	24,098,875	0	0	24,098,875

計畫第一期特別決算
體育署
決算分析表

年度至107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	0	283,477,970	283,477,970	297,265,924	
0	0	283,477,970	283,477,970	297,265,924	
0	0	96,528,578	96,528,578	96,528,578	
0	0	96,528,578	96,528,578	96,528,578	
0	0	186,949,392	186,949,392	200,737,346	
0	0	186,949,392	186,949,392	200,737,346	
0	0	283,477,970	283,477,970	297,265,924	
0	0	3,360,009,700	3,360,009,700	3,370,320,621	
0	0	3,360,009,700	3,360,009,700	3,370,320,621	
0	0	77,631,400	77,631,400	77,631,400	
0	0	77,631,400	77,631,400	77,631,400	
0	0	3,282,378,300	3,282,378,300	3,292,689,221	
0	0	3,282,378,300	3,282,378,300	3,292,689,221	
0	0	3,360,009,700	3,360,009,700	3,370,320,621	
0	0	3,643,487,670	3,643,487,670	3,667,586,545	

中央政府前瞻基礎建設
教育部
歲出用途別
中華民國106

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	校園社區化改造	營造休閒運動環境	
02業務費	0	13,787,954	
0250 按日按件計資酬金	0	156,650	
0251 委辦費	0	7,177,934	
0279 一般事務費	0	6,429,000	
0291 國內旅費	0	24,370	
04獎補助費*	96,528,578	186,949,392	
0403 對直轄市政府之補助*	46,053,145	67,331,563	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	50,475,433	119,617,829	
小計	96,528,578	200,737,346	
02業務費	0	10,310,921	
0251 委辦費	0	10,310,921	
04獎補助費*	77,631,400	3,282,378,300	
0403 對直轄市政府之補助*	11,128,000	1,699,960,460	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	66,503,400	1,391,896,560	
0429 對福建省各縣之補助*	0	190,521,280	
保留數小計	77,631,400	3,292,689,221	
合計	174,159,978	3,493,426,567	

計畫第一期特別決算
體育署
決算累計表
年度至107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				13,787,954
				156,650
				7,177,934
				6,429,000
				24,370
				283,477,970
				113,384,708
				170,093,262
				297,265,924
				10,310,921
				10,310,921
				3,360,009,700
				1,711,088,460
				1,458,399,960
				190,521,280
				3,370,320,621
				3,667,586,545

中央政府前瞻基礎建設

教育部

支出實現數與公

中華民國106年

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	126,390,572	2,436,935,132	0	0
本年度	126,390,572	2,436,935,132	0	0
一、本年度經費	126,390,572	2,436,935,132	0	0
5120201010 校園社區化改造	33,493,126	122,906,852	0	0
04 獎補助費	33,493,126	122,906,852	0	0
5320202010 營造休閒運動環境	92,897,446	2,314,028,280	0	0
02 業務費	13,787,954	0	0	0
04 獎補助費	79,109,492	2,314,028,280	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第一期特別決算

體育署

庫撥入數分析表

度至107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	37,598,360	0	2,600,924,064	1,104,260,841
0	37,598,360	0	2,600,924,064	1,104,260,841
0	37,598,360	0	2,600,924,064	1,104,260,841
0	4,598,360	0	160,998,338	17,760,000
0	4,598,360	0	160,998,338	17,760,000
0	33,000,000	0	2,439,925,726	1,086,500,841
0	0	0	13,787,954	10,310,921
0	33,000,000	0	2,426,137,772	1,076,189,920
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

收入支出彙計表

中華民國106年度至107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,600,924,064	0	2,600,924,064
公庫撥入數	2,600,924,064	0	2,600,924,064
支出	297,265,924	0	297,265,924
業務支出	13,787,954	0	13,787,954
獎補助支出	283,477,970	0	283,477,970
收支餘絀	2,303,658,140	0	2,303,658,140

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

教育部

歲出保留

中華民國106年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5120201010-1* 校園社區化改造	63,035,452	77,631,400	140,666,852	78.24%
107	5320202010-8 營造休閒運動環境	0	10,310,921	10,310,921	41.24%

計畫第一期特別決算
體育署
分析表
度至107年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	(A)	140,666,852	1. 應付數： (1) (A) <5、6、8、11、13> 光武國中夜間照明工程等34案：本案工程均已竣工，刻正辦理驗收及結算等作業，未及於年度結束前完成核結，爰申請經費保留63,035,452元。 2. 保留款： (1) (A) <5、6、7、8、11、13> 東榮國中風雨球場新建工程等8案：本案因規劃設計作業延遲及多次流廢標等因素，致工程較晚決標，刻正依約執行，因本案且已發生權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留36,097,000元。 (2)(A) <5、6、7、13> 新豐國小風雨球場新建工程等10案，本案因規劃設計作業延遲及多次流廢標等因素，致工程尚未發包，刻正辦理預算書圖檢討等作業，因本案且已發生部分權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留36,350,400元。 (3)(A) <13> 象鼻國小風雨球場新建工程：本案依水土保持法規定，已擬定水保計畫送請主管機關核定，惟迄今尚未取得回覆，致發包作業延遲，為使本案順利執行，爰申請經費保留5,184,000元。	<5>38,168,200元。 <6>16,153,310元。 <7>5,250,000元。 <8>11,529,000元。 <11>4,560,942元。 <13>65,005,400元。
經常門	(C)	10,310,921	(1) (C) <5> 教育部體育署前瞻計畫營造友善自行車道計畫輔導團委辦案：因本案屬跨年度計畫且已發生權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留8,325,100元。 (2) (C) <13> 我國足球競賽及訓練場地調查研究行政協助案等2案：因本案屬跨年度計畫且已發生權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留1,985,821元。	<5>8,325,100元。 <13>1,985,821元。

中央政府前瞻基礎建設
教育部
歲出保留
中華民國106年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5320202010-8* 營造休閒運動環境	107,839,900	3,282,378,300	3,390,218,200	96.34%
	經常門小計	0	10,310,921	10,310,921	41.24%
	資本門小計	170,875,352	3,360,009,700	3,530,885,052	95.46%
	經資門小計	170,875,352	3,370,320,621	3,541,195,973	95.10%
	經常門合計	0	10,310,921	10,310,921	41.24%
	資本門合計	170,875,352	3,360,009,700	3,530,885,052	95.46%
	經資門合計	170,875,352	3,370,320,621	3,541,195,973	95.10%

計畫第一期特別決算
體育署
分析表
度至107年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	(A)	3,390,218,200	1. 應付數： (A) <13> 107年全民運動會場地整建計畫等5案：本案工程均已竣工，刻正辦理驗收及結算等作業，未及於年度結束前完成核結，爰申請經費保留107,839,900元。 2. 保留數： (1) (A) <13> 新莊體育館建構銀髮樂齡活動空間改善計畫等81案：本案工程均已決標，刻正依約執行，因本案屬跨年度計畫且已發生權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留1,959,774,840元。 (2) (A) <13> 暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程等55案：本案工程勞務標均已決標，刻正辦理規劃設計作業，因本案屬跨年度計畫且已發生部分權責關係，為使本案順利執行，爰申請經費保留915,969,960元。 (3) (A) <13> 基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程等29案：本案刻正辦理勞務招標作業，因本案屬跨年度計畫，為使本案順利執行，爰申請經費保留398,691,000元。 (4) (A) <13> 臺中市清水區運動公園網球場地坪改善工程等3案：本案刻正辦理工程發包作業，因本案屬跨年度計畫，為使本案順利執行，爰申請經費保留7,942,500元	<13>3,390,218,200元。
		10,310,921		
		3,530,885,052		
		3,541,195,973		
		10,310,921		
		3,530,885,052		
		3,541,195,973		

中央政府前瞻基礎建設
教育部
歲出賸餘（或減
中華民國106年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	5120201010-1 校園社區化改造	5,640,022	3.14%		0
	5320202010-8 營造休閒運動環境	50,573,433	1.43%	(1)	901,125
	小計	56,213,455	1.51%		901,125
	合計	56,213,455	1.51%		901,125

計畫第一期特別決算
體育署
免、註銷) 分析表
度至107年度

單位:新臺幣元;%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	(6) (13)	5,640,022	1. (13)花壇國小-新建風雨球場工程補助案288萬元, 未獲行政院保留同意。	(6)2, 7 60, 022 元 (13)2, 880, 00 0元
	(6) (13)	49,672,308	1. (13)宜蘭縣冬山河水上運動訓練中心興建工程補助案4, 950萬元, 未獲行政院保留同意。	(6)172 , 308元 (13)49 , 500, 0 00元
		55,312,330		
		55,312,330		

中央政府前瞻基礎建設

教育部

重大計畫執行

中華民國106年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
校園社區化改造計畫	179,800	179,800	-	179,800	179,800
營造休閒運動環境	3,544,000	3,544,000	-	3,544,000	3,544,000

計畫第一期特別決算

體育署

績效報告表

度至107年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
33,493	63,035	5,640	102,168	33,493	63,035	5,640	102,168
92,897	107,840	50,573	251,310	92,897	107,840	50,573	251,310

中央政府前瞻基礎建設

教育部

重大計畫執行

中華民國106年

中華民國100年

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
校園社區化改造計畫	18.63%	35.06%	1.53%	56.82%	18.63%	35.06%	1.53%	56.82%	因部分補助案件為分期撥付，第二期補助款需俟執行進度達撥付條件方能撥付，本署已促請受補助單位儘速達成執行進度。
營造休閒運動環境	2.62%	3.04%	1.43%	7.09%	2.62%	3.04%	1.43%	7.09%	主要係部分補助案件地方政府尚未完成預算墊付作業及部分補助案件委託服務多次流標，致無法依規定請撥經費，本署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業。

計畫第一期特別決算

體育署

績效報告表

度至107年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100%	100%	90%	56%	因部分補助案件為分期撥付，第二期補助款需俟執行進度達撥付條件方能撥付，本署已促請受補助單位儘速達成執行進度。	1.106-107預計達成目標座數：風雨球場35座、跑道58座、樂活運動站54座、夜間照明及設備22座。 2.已執行座數：風雨球場37座、跑道78座、樂活運動站78座、夜間照明及設備112座。 3.以上均已達目標值。
100%	100%	95%	95%	因部分案件多次流標致整體費用及執行進度落後，已於每月召開推動會報請地方政府加速辦理發包事宜。	1.營造優質友善運動場館設施計畫：已核定補助「新竹市立棒球場新建工程」等119案，其中包括25案改善區域運動場館符合國際標準(107年底總計畫目標5案)、94案營造友善休閒運動環境(107年底總計畫目標60案)。 2.營造友善自行車道計畫：已核定29條建置運動休閒園區或名勝景點自行車道(107年底總計畫目標2條)、既有自行車道優質化工程已核定共計372.655公里(107年底總計畫目標200公里)。 3.水域運動環境改善計畫：已核定補助核定補助新北市微風運河計畫等11案。(107年底總計畫目標5處)

中央政府前瞻基礎建設

教育部

歲出按職能及

中華民國106

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總	24,099	0	0	0	24,099
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	24,099	0	0	0	24,099
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

計畫第一期特別決算
體育署

經濟性綜合分類表

年度至107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
0	0	0	3,643,488	0	3,643,488	3,667,587
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	174,160	0	174,160	174,160
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,469,328	0	3,469,328	3,493,427
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形																																							
項次	內容																																								
一、	歲出部分																																								
(三)	體育署																																								
1.	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 5 款教育部主管第 3 項體育署原列 37 億 7,980 萬元，減列 5,600 萬元，科目及年度分配數自行調整。	配合決議事項辦理。																																							
2.	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 5 款教育部主管第 3 項「體育署」項下各計畫預算（如下表），除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就各計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。 單位：千元 <table><tr><th colspan="4">科 目</th><th rowspan="2">預算數</th></tr><tr><th>款</th><th>項</th><th>目</th><th>節</th></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>教育部主管</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>體育署</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>城鄉建設</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>校園社區化改造</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>城鄉建設</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>營造休閒運動環境</td></tr></table>	科 目				預算數	款	項	目	節	5				教育部主管		3			體育署			1		城鄉建設				1	校園社區化改造			2		城鄉建設				1	營造休閒運動環境	本部業於 106 年 11 月 23 日以臺教授體部字第 1060035712 號函，將「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出歲出第 5 款教育部主管第 3 項『體育署』項下各計畫預算凍結百分之十」報告送立法院，嗣經立法院 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703989 號函函復「准予動支」在案。
科 目				預算數																																					
款	項	目	節																																						
5				教育部主管																																					
	3			體育署																																					
		1		城鄉建設																																					
			1	校園社區化改造																																					
		2		城鄉建設																																					
			1	營造休閒運動環境																																					
二、	其他決議事項																																								
5-231	教育部為配合行政院前瞻基礎建設計畫，提報「城鄉建設-校園社區化改造計畫」含活化校園空間擴大社區服務及營造友善育兒空間 2 項工作項目，業於 106 年 6 月 7 日奉行政院核定，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列「城鄉建設-活化校園空間擴大社區服務」10 億 6,000 萬元及「因應少子化友善育兒空間建設-校園社區改造-營造友善育兒空間」11 億 7,000 萬元，透過學校空間及教室全面盤點、老舊校舍補強或拆除重建等進行校園改造，達成校園空間充分運用，並營造安全與健康之學習環境。經查，目前國內少子女化現象仍未能有效待解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。該計畫於前	配合決議事項辦理。																																							

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中編列 10 億 6,000 萬元包括教育部 4,110 萬元、國教署 8 億 3,910 萬元及體育署 1 億 7,980 萬元，執行期間自 106 年度至 107 年度。然教育部為鼓勵學校開放校園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增加人際互動之場域，惟仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致，並完整揭露全部計畫辦理成果，俾彰顯整體執行績效，爰此，建議教育部應將特別預算編列，後續管制考核作業納為一致，並上網公開計畫辦理成果。	
5-246	有鑑於前瞻基礎建設計畫提出城鄉建設，其金額高達 354 億 1,350 萬元，其中編列將近億元用於「營造休閒運動環境」目的在於普及運動設施及場地，利用水岸、綠地、高灘地等既有資源，配合步道、自行車道等整體規劃，結合保育、生態與休閒，建構優質體育運動休閒設施，滿足國人運動休閒需求。其中子計畫「改善水域運動環境」第 1 期編列 3.3 億，然體育署原本就有規劃「水域環境」計畫，期程是從 105 年到 108 年，總經費 20 億，不過 105 年度編列的 3.5 億元，因為體育署執行不力、國發會反覆審議的狀況下，106 年度就沒有編列。然體育署在過去計畫執行進度不佳的情形下仍重新放入前瞻計畫，且評估報告對於預計實施之地點並沒有清楚說明，顯然違反預算編列之原則。目前國家財政空間有限，因此預算編列應運用於最必要及最緊迫之處，故教育部應重新檢視此計畫之必要性，提出確實符合前瞻要告之計畫。	1. 「水域運動整體發展計畫」係配合國發會政策，以屏東大鵬灣為優先示範區，設置國家帆船訓練中心；惟受限土地及水質問題尚未解決，經行政院審議後裁示計畫撤回。 2. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，其中子計畫-「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 3. 截至 107 年底，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 4. 兩者計畫內容完全不同，尚無重複編列及違反預算法等相關規定。
5-252	為因應我國人口結構的改變，逐漸邁向「高齡少子化」社會，各級學校陸續出現空餘空間等問題，教育部陸續提出「活化校園空間總體規劃方案」、「校	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	園空間多元化實施計畫」等，近期更提出「公立國民中學及國民小學校園(舍)空間多元活化注意事項」並明訂校園(舍)活化原則及用途，其中包括幼兒園、實驗教育機構、社會教育機構、休閒運動設施、社會福利設施、產業發展機構等，而支應校園(舍)空間活化、管理維護之必要支出則由地方政府籌措支應。 前瞻基礎建設計畫之「活化校園空間擴大社區服務」計畫與教育部歷年推動的校園多元活化政策相同，為避免資源重複，導致浪費公帑，故此建請政府相關單位比對兩項計畫，並重新審視「活化校園空間擴大社區服務」之項目與內容，提出政策互補之改善方案，以利校園空間多元活化之推動。	
5-254	鑒於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，編列城鄉建設項下之「營造休閒運動環境」編列 36 億元，由教育部營造優質友善運動場館設施 27 億 2,000 萬元；然應先養成國民全體運動習慣及運動技藝，並帶動運動風氣及興趣，使國民及下一代體格強健，降低近視比例，減少肥胖比例起，歷年各縣市皆舉辦年度各類運動競賽皆已有適宜場館在於年度公務預算下好好維持改善即可；此預算皆應屬年度公務預算，且達成之目標與績效未明，未來是否仍需類似預算？此預算運用嫌浪費；故建議就前瞻計畫預算城鄉建設內，「營造休閒運動環境」之科目內容，如教育部 107 年度預算已有編列者，則明顯違反預算法之立法意當與精神，應予停止動支。	1. 本部體育署無編列年度經常性資本門公務預算補助地方政府改善運動場館設施，須依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」研提公共建設中長程計畫報行政院爭取公共建設經費據以辦理。另本部體育署 107 年公務預算無編列資本門補助地方政府改善運動場館設施經費。 2. 「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，截至 107 年 12 月 31 日止已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-257	鑒於前瞻基+C51:C55 礎建設計畫第 1 期特別預算，城鄉建設項下之「校園社區化改造」，編列 10	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	億 6,000 萬元，係教育部辦理活化校園空間，擴大社區服務計畫；分由教育部、國民及學前教育署、與體育署執行；經費支應主要為補助地方政府修建學校操場跑道，夜間照明，及社區學習中心，開設社區終身學習課程及教學設備等；唯此類計畫活動皆已行之有年且持續在做，與前瞻或基礎皆無關。此預算運用嫌浪費；故建議就前瞻計畫預算城鄉建設內，「校園社區化改造」之科目內容，如 107 年度公務預算已有編列者，則明顯違反預算法之立法意當與精神，應予停止動支！	
5-258	目前國內少子女化現象仍未能有效紓解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。教育部為鼓勵學校開放校園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增加人際互動之場域，但仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致。爰提案要求相關單位針對「教育部項下，城鄉建設—校園社區化改造計畫」提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。	配合決議事項辦理。
5-267	為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基礎建設投資，打造未來 30 年國家發展需要之基礎建設，積極推動各項基礎設施改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及區域融合。行政院編列前瞻基礎建設第 1 期特別預算案，其中「城鄉建設」共編列 354 億 1,350 萬元，而教育部體育署「營造休閒運動環境」編列 36 億元。「營造休閒運動環境」計畫屬競爭型補助計畫，各地方政府尚須整合轄內運動場館設施、自行車道改善需求進行初審後，統一將申請計畫陳報體育署審核，有鑑於現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，未避免日後發生補助規範欠周、	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	申請補助計畫審查未詳實及規劃內容過於樂觀，增加設施閒置風險，爰提案要求教育部體育署需針對「如何整合各級政府轄內運動場管設施、評估自行車道等相關休閒運動環境之改善需求等以及如何公平分配各地方政府相關資源」向立法院提出專案報告，經同意後始得在前瞻基礎建設特別預算編列相關預算。	會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。 4. 為確保相關設施於興整建工程完成後得妥善營運管理，及提升使用效益避免閒置，相關措施如下： (1) 本部體育署要求縣市政府於提送申請計畫時，即應規劃後續場館設施維護管理計畫、所需人力及經費；核定計畫時則要求應確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理。 (2) 請地方政府辦理規劃設計階段，應邀集日後管理單位參與審查作業，以符合使用者需求。另針對引進民間團體或業者經營管理、爭辦國際賽事、規劃優質運動遊程及行銷推廣策略等，研擬具體可行的配套措施，以有效整合運動、觀光、遊憩等資源。
5-268	為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基礎建設投資，打造未來 30 年國家發展需要之基礎建設，積極推動各項基礎設施改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及區域融合。行政院編列前瞻基礎建設第 1 期特別預算案，其中「城鄉建設」共編列 354 億 1,350 萬元，而教育部「校園社區化改造計畫」編列 41,100 千元，主要係「活化校園空間擴大社區服務」計畫。 目前國內少子女化現象仍未能有效待解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。教育部為鼓勵學校開放園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增加人際互動之場域，惟仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，若列入特別預算編	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	列，後續管制考核作業應臻於一致，並完整揭露全部計畫辦理成果，以彰顯整體執行績效。爰提案要求教育部應針對「活化校園空間擴大社區服務管制考核規劃」向立法院完成專案報告、及本項預算第一期執行率之檢討，經同意後始得編列提送立法院前瞻基礎建設第二期特別預算。	
5-272	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，教育部體育署校園社區化改造計畫一補助地方政府辦理學校風雨球場、跑道、樂活運動站、夜間照明及安全設施整建等工程其承包工程公司不得聘用超過 5% 之外籍勞工。	配合決議事項辦理。
5-273	教育部為充實國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，於城鄉建設項下「營造休閒運動環境計畫」編列 36 億元，其中「營造優質友善運動場館設施計畫」編列 27.2 億元，係辦理係補助地方政府辦理各類型室內外運動場館及附屬空間改善，及運用既有競技型運動場館，如棒球場、游泳館、足球場等，依據國際賽會標準及需求，改善場地及附屬設施空間等。除該項計畫與教育部體育署 99 年—108 年推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同之外，過去體育署於 99 年度推動改善國民運動環境計畫，曾被審計部查核，發現補助規範欠周、申請補助計畫審查未詳實及執行率落後等情事。事實上經查曾有縣市政府提出運動園區規劃送審，整合與活化相關運動場館，但其文件審查來回就耗時兩年多仍未有結果。爰要求教育部應檢討相關補助地方政府，辦理改善運動場館審核之行政效率，並公開審核標準，提出檢討報告，向立法院進行報告。	1. 「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」-興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-274	「教育部一營造休閒運動環境」項下「水域運動環	1. 「水域運動整體發展計畫」係配合國

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	境改善計畫」編列 3 億 3 千萬元，係補助地方政府針對適合推展帆船、輕艇、划船等水域運動地點，改善相關基礎設施，包括辦理計畫審查、工程會勘與查核、營運督訪、維護管理研習，及補助地方政府改善水域運動基礎設施等等。然去年審查體育署預算，「水域運動整體發展計畫」原定期程 105~108、總經費 20 億元，105 年度編列 3.5 億元。但此計畫從 103 年~105 年 10 月，在體育署和國發會反覆審議未獲通過也沒有執行，105 年度執行率為「0」！106 年度「改善水域運動環境」預算也全數減列！相關計畫在年度預算編列本已執行不力，如今竟移列於特別預算編列，相關計畫宜於年度公務預算編列為宜。爰要求教育部具體說明將相關計畫納入特別預算之必要性，並向立法院進行報告。	發會政策，以屏東大鵬灣為優先示範區，設置國家帆船訓練中心；惟受限土地及水質問題尚未解決，經行政院審議後裁示計畫撤回。 2. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，其中子計畫-「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 3. 截至 107 年底止，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 4. 兩者計畫內容完全不同，尚無重複編列及違反預算法等相關規定。
5-275	經查教育部於前瞻基礎建設計畫，提報「城鄉建設-校園社區化改造計畫」於第 1 期特別預算案編列「活化校園空間擴大社區服務」10 億 6,000 萬元，係辦理學校空間及教室全面盤點、老舊校舍補強或拆除重建等進行校園改造。然經查目前偏鄉許多學校尚待進行老舊校舍改建，且本次「校園社區化改造計畫」雖納入特別預算仍採競爭型計畫。而政府過去辦理競爭型評比作業，往往會有「未自辦先期審核作業以篩選提案周延性」、「案件評比優先序列未明」、「核定補助案件相關資訊未充分揭露」等情事。倘若相關競爭型評比作業未能符合規範恐不利於資源相對缺乏之縣市與偏鄉發展。爰要求教育部應先針對尚未完成補強或重建之老舊校舍進行盤點，並檢討相關工程改建之效率，提出檢討報告；以及敘明本計畫納入特別預算編列之必要性，一併向立法院進行報告。	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
5-276	「教育部一營造休閒運動環境」項下「營造友善自行車道計畫」編列 5 億 5 千萬元，係補助地方政府辦理建置自行車道環狀路線，優化串連既有自行車道等等。然目前教育部已有「自行車道整體路網串連建設計畫」(102-107)尚在執行中，且整建自行車道與所謂前瞻基礎建設意旨實有所不符，既不緊急也不特別，應於年度公務預算編列規劃即可，無須以舉債方式為之，爰要求教育部具體說明將相關計畫納入特別預算之必要性，並向立法院進行報告。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039584 號函，將「『營造休閒運動環境』項下『營造友善自行車道計畫』及『自行車道整體路網串連建設計畫』之差異性及執行情形檢討」書面報告送立法院在案。
5-284	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算「教育部一教育支出一城鄉建設一校園社區化改造」編列預算數 4,110 萬元。經查該計畫於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中編列 10 億 6,000 萬元，包括教育部 4,110 萬元、國教署 8 億 3,910 萬元及體育署 1 億 7,980 萬元，執行期間自 106 年度至 107 年度。然活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致，並完整揭露全部計畫辦理成果，才得以顯現整體績效。爰建議教育部應提出兩者如何整合之配套措施，以避免國家資源浪費。	配合決議事項辦理。
5-288	前瞻基礎建設第一期預算，受到教育界關注的是，占比五成、近二百億元的城鄉建設中，約四十五億元是「校園社區化改造」包括用於教保托育社區化、學校空間成為社區共學，以及老舊校舍改建增建停車場等；另一五七億多元是體育署負責，單是改善室內外運動場館的觀眾席、盥洗間、洗手間及附屬設施等就逾一二五億元、占比逾三成。教育部的預算配置不可思議，居然要花上百億去改善運動場館的廁所、停車場等等，這不是平常就該維護的嗎？而教育部次長林騰蛟表示，前瞻計畫的經費是用來「優化、補足年度預算的不足」請問這樣的預算編列百名就不具有前瞻性，這已經將政府假借前瞻名義，來補足年度預算的不足！這根本就是掛羊頭賣狗肉，政府的誠信產生很大的信任問題！所以應該針對教育部所提前瞻重新審視，全數退回重新擬訂！	1. 「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
5-299	依「預算法」第 39 條規定，繼續經費預算之編製應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。鑑於「前瞻基礎建設計畫特別預算」編列「教育部-城鄉建設-校園社區化改造」1,060,000 千元，係「城鄉建設計畫」之校園社區化改造計畫，用於辦理校園空間開放作為各類社區服務中心，提供民眾就近使用；補助地方政府辦理學校風雨球場、跑道、樂活運動站、夜間照明及安全設施整所需經費。請查明是否為繼續型計畫，如為繼續型計畫，請依「預算法」第 39 條規定，列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額後，送立法院備查。	配合決議事項辦理。
5-309	本次前瞻基礎建設第 1 期特別預算案中部分計畫係原編列於中央政府總預算之延續性計畫，因同一計畫經費分別編列於不同預算中，恐難以衡量整體計畫之效益。本特別預算案部分個案計畫內容與機關經常性辦理業務雷同，難謂有特殊緊急，情形，如城鄉建設中，教育部體育署於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，第 1 期特別預算(106 年度至 107 年度)編列 36 億元，與該署現行推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同。又如軌道建設「臺鐵升級及改善東部服務」計畫中，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，期程 106 年度至 117 年度，總經費 410.67 億元，另「都市推動捷運」計畫中，臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發、淡海輕軌運輸系統及安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發等 3 項計畫總經費分別為 502 億元、153.06 億元及 166.32 億元，合共 821.38 億元，皆為原編列於中央政府總預算案中之延續性計畫，又類如本次特別預算案之「人才培育促進就業建設」計畫項下「優化技職校院實作環境計畫」(以下簡稱技職實作計畫)，第 1 期(106 年度至 107 年度)特別預算案教育部及國教署各編列 12.8 億元及 11.1 億元，共計 23.9 億元，整體技職實作計畫規劃 4 年 80 億元。惟查為推動技職教育再造，	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」-興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	教育部及國教署自 99 年度起即編列年度預算支應第 1 期計畫自 99 年度至 101 年度辦理核定經費 139 億餘元；第 2 期計畫自 102 年度至 106 年度辦理，核定經費 188 億餘元；目前刻規劃第 3 期計畫，預計自 107 年度至 111 年度辦理經費 142 億元而上開技職實作計畫原為第 3 期計畫之分項計畫，現以該計畫單獨編列於前瞻基礎建設計畫特別預算案內，惟該計畫係推動技職教育再造之一環，且奠基於第 2 期計畫之基礎上，將該計畫經費分別編列於單位預算及特別預算恐難以衡量整體計畫之執行全貌及效益，嗣後允宜與第 3 期技職教育再造計畫併同控管，俾利技職教育再造整體效益之評估。綜上，本特別預算案部分經費係分散於年度總預算及特別預算編列支應，難窺計畫執行全貌且難以考核計畫整體成效允宜建立併同管考機制。	
5-321	目前國內少子女化現象仍未能有效紓解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。教育部為鼓勵學校開放園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增加人際互動之場域但仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致。爰提案要求相關單位針對「教育部項下，城鄉建設一校園社區化改造計畫一活化校園空間擴大社區服務」提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。	配合決議事項辦理。
5-323	目前國內少子女化現象仍未能有效紓解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。教育部為鼓勵學校開放園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	加人際互動之場域，但仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致。爰提案要求相關單位針對「教育部項下，城鄉建設—校園社區化改造計畫—活化校園空間擴大社區服務」提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。	
5-328	教育部運用舉債編列特別預算來辦理推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列校園社區化之預算，主要內容僅為活化校園空間擴大社區服務，恐不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事（國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事），政府應該在年度計劃中編列。故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，有關推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列校園社區化之預算，主要內容僅為活化校園空間擴大社區服務，與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。	配合決議事項辦理。
5-329	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，教育部校園社區化改造計畫其承包工程公司不得聘用超過 5% 之外籍勞工。	配合決議事項辦理。
5-332	有鑑於前瞻基礎建設計畫提出城鄉建設，其金額高達 354 億 1350 萬元，其中編列將近 100 億元用於「營造休閒運動環境」目的在於普及運動設施及場地，利用水岸、綠地、高灘地等既有資源，配合步道、自行車道等整體規劃，結合保育、生態與休閒，建構優質體育運動休閒設施，滿足國人運動休閒需求。其中子計畫「營造優質友善運動場館設施」第 1 期就編列 27 億，但其實計畫中大部分項目現已	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	有一般公務預算支應，且計畫內容多延續過去「改善國民運動環境與打造運動島」計畫，而此計畫當時補助地方政府 116.6 億，卻因執行進度不如預期，被監察院指出「規劃欠周、審查未詳、恐有閒置風險」的問題，原本要完成 30 座國民運動中心的規劃設計與工程招標，其中 10 座只有完成 39%，15 座只有完成中心選址審查。現在舊的計畫還未完成，卻重新包裝再提出類似的計畫，顯見此計畫毫無前瞻性，只是舊酒裝新瓶。目前國家財政空間有限，因此預算編列應運用於最必要及最緊迫之處，故教育部應重新檢視此計畫之必要性，提出確實符合前瞻要旨之計畫。	有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-333	有鑑於前瞻基礎建設計畫提出城鄉建設，其金額高達 354 億 1350 萬元，其中編列將近億元用於「營造休閒運動環境」目的在於普及運動設施及場地，利用水岸、綠地、高灘地等既有資源，配合步道、自行車道等整體規劃，結合保育、生態與休閒，建構優質體育運動休閒設施，滿足國人運動休閒需求。其中子計畫「友善自行車道計畫」第 1 期編列 5.5 億，然而此計畫其實和體育署目前辦理的「自行車道整體路網串聯建設計畫」非常相似。12 億的自行車道整體路網串聯建設計畫因執行進度落後延期至 107 年，卻又在前瞻中編列 5.5 億補助地方政府，原有計畫尚未完成，卻馬上再推類似計畫，這種以舊計畫內容重新包裝再推出的方式顯然不符前瞻計畫之要旨。目前國家財政空間有限，因此預算編列應運用於最必要及最緊迫之處，故教育部應重新檢視此計畫之必要性，提出確實符合前瞻要旨之計畫。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039584 號函，將「『營造休閒運動環境』項下『營造友善自行車道計畫』及『自行車道整體路網串聯建設計畫』之差異性及執行情形檢討」書面報告送立法院在案。
5-334	前瞻基礎建設預算之「城鄉建設」教育部體育署於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，第 1 期特別預算(106 年度至 107 年度)編列 36 億元，與該署現行推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同，如今改以特別預算方式編列，實與司法院釋字第 463 號「預算單一性為原則」之解釋悖離，且與該解釋指出僅「特殊緊急情形」才可依預	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	算法規定辦理特別預算之精神不符。教育部體育署應提出說明編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目以特別預算編列支應之必要性，另由公務預算原編列計畫項目移列至特別預算案，未來如何考核計畫整體成效？該署應將書面報告送本院教育及文化委員會參考。	2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-339	「教育部一營造休閒運動環境」項下「營造友善自行車道計畫」編列 5 億 5 千萬元，係補助地方政府辦理建置自行車道環狀路線，優化串連既有自行車道等等，然目前教育部已有「自行車道整體路網串連建設計畫」(102-107)尚在執行中，且整建自行車道與所謂前瞻基礎建設意當實有不符，既不緊急也不特別，應於年度公務預算編列規劃即可，無須以舉債方式為之，爰要求教育部就此預算列於特別預算之必要性，以及如果於年度預算編列將對於整體自行車道規劃產生何種不利影響於一個月內提出檢討報告。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039584 號函，將「『營造休閒運動環境』項下『營造友善自行車道計畫』及『自行車道整體路網串連建設計畫』之差異性及執行情形檢討」書面報告送立法院在案。
5-340	「教育部一營造休閒運動環境」項下「水域運動環境改善計畫」編列 3 億 3 千萬元，係補助地方政府針對適合推展帆船、輕艇、划船等水域運動地點，改善相關基礎設施，包括辦理計畫審查、工程會勘與查核、營運督訪、維護管理研習，及補助地方政府改善水域運動基礎設施等等。然去年審查體育署預算，「水域運動整體發展計畫」原定期程 105-108、總經費 20 億元，105 年度編列 3.5 億元，但此計畫從 103 年 10 月，在體育署和國發會、反覆審議未獲通過也沒有執行，而 105 年度執行率為 0！106 年度「改善水域運動環境」預算也全數減列！相關計畫在年度預算編列本已執行不力，如今移列於特別預算編列，爰要求教育部就原年度預算執行成效不佳之原因，及改列於特別預算之必要性，於一個月內提出檢討報告。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039589 號函，將「『水域運動整體發展計畫』年度預算執行成效不佳之原因，及改列特別預算之必要性」書面報告送立法院在案。
5-350	有鑑於前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院朝野委員均曾多次提出要求各預算執行單位需特別考量此次前瞻預算的籌編，係以舉債方式預支後代子孫的錢，職是之故無論是預算科目的事前評估、計畫的可行性分析、計畫的執行、預算的核銷	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」截至 107 年 12 月 31 日止已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	等各項作業，均應加倍的謹慎與接受嚴格的檢驗與監督，爰提案要求教育部城鄉建設預算第一期倘若預算執行率未達 90%應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處，以有效彰顯行政團隊對前瞻基礎建第一期特別預算的信心與決心。	2. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-367	「教育部一營造休閒運動環境」項下「營造優質友善運動場館設施」編列 27.2 億元，係補助地方政府辦理各類型室內外運動場館及附屬空間改善等。馬政府「改善國民運動環境與打造運動島」計畫下就有改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，用於補助地方政府興建國民運動中心的 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程原定 99 年度至 104 年度，但因執行進度不如預期，所以延期四年至 108 年度，106 年度預算書此項目也編列 15 億執行國民運動中心興建計畫、及改善國民運動設施。審計部 100 年 12 月查核，發現體育署補助規範欠周、申請補助計畫審查未詳實，以及規劃內容過於樂觀，恐增加日後閒置風險，因此將原預定興建 50 座運動中心減少為 30 座，實際執行進度也較原定期程落後。鑑於相關計畫已於年度預算編列，且過去執行效率欠佳，相關預算編列更應審慎斟酌，不可任意以特別預算舉債方式編列。爰要求教育部具體說明將相關計畫納入特別預算之必要性，並向立法院進行報告。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-376	教育部為充實國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，於前瞻基礎建設—城鄉建設項下「營造休閒運動環境計畫」編列 36 億元，其中「營造優質友善運動場館設施計畫」編列 27.2 億元，係辦理係補助地方政府辦理各類型室內外運動場館及附屬空間改善，及運用既有競技型運動場館，如棒球場、游泳館、足球場等，依據國際賽會標準及需求，改善場地及附屬設施空間等。惟教育部體育署 99 年—108 年編列 116.6 億元推動「改善國民運動環境與打造運動島」，補助地方政府興建國民運動中心，與本計畫內容雷同，惟執行進度不如預期。改善國民運動環境計畫曾被審計部發現補助規範欠周、申請補助計畫審查未詳實及執行率落後等。爰要求教育部於一個月內，針就歷年「改善國民運動	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039588 號函，將「『改善國民運動環境計畫』及『營造休閒運動環境計畫』執行情形」書面報告送立法院在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	環境與打造運動島」公務預算執行不彰以及「營造休閒運動環境計畫」編列特別預算之必要性、如何加強執行績效提出報告。	
5-387	預算法第 83 條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求教育部項下「校園社區化改造計畫—活化校園空間擴大社區服務」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。	配合決議事項辦理。
5-723	「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」於第 1 期特別預算案中編列 36 億元，補助地方政府充實改善運動設施與年度預算施政計畫執行範圍雷同，觀察以往推動之年度體育施政計畫，核有規劃欠當、執行率未如預期、原申請計畫過於樂觀，後續無法執行再行變更等情形，影響整體資源配置，因此本席要求體育署應落實各地方政府申請補助計畫可行性評估審查作業，提出相關計畫，送至立法院審查。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-724	政府預算編列應以單一性為原則，並以「特殊緊急情形」為前提，並承認有特別預算存在之必要。然	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	查本次特別預算案部分個案計畫內容與機關經常性辦理業務雷同，難謂有特殊緊急情形，如城鄉建設中，教育部體育署於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，第 1 期特別預算(106 年度至 107 年度)編列 36 億元，與該署現行推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同，若改按特別預算方式編列，顯與司法院釋字第 463 號解釋有悖。為避免預算浮濫編列，債留子孫，爰此提案要求重新檢討「營造休閒運動環境」編列之需求，並將上開計畫經費回歸公務預算辦理，並針對前瞻計畫之編列過程的不合理與不合法之情況，全案送監察院調查並追究責任。	府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-725	「教育部—營造休閒運動環境」項下「營造優質友善運動場館設施」編列 27.2 億元，係補助地方政府辦理各類型室內外運動場館及附屬空間改善等。然馬政府時期「改善國民運動環境與打造運動島」計畫下就有改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，用於補助地方政府興建國民運動中心及充實其他運動設施，辦理期程原定 99 年度至 104 年度，但因執行進度不如預期，所以延期四年(99~108 年度)，106 年度預算書此項目也編列 15 億執行國民運動中心興建計畫、及改善國民運動設施。此相關計畫年度預算已有編列，且過去執行效率欠佳，相關預算編列更應穩健踏實，更不可隨意以特別預算舉債方式編列，爰要求教育部就原年度預算執行成效不佳之原因，及改列於特別預算之必要性，於一個月內提出檢討報告。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039587 號函，將「『改善國民運動環境計畫』及『營造休閒運動環境計畫』執行情形」書面報告送立法院在案。
5-726	經查為充實國內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，教育部體育署自 99 年度起陸續推動改善國民運動環境計畫，於都會區補助興建國民運動設施、各類型運動設施整建計畫，包括運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康體魄，提升我國運動競爭實力，該署廣續補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，於第 1 期特別預算案中編列「城鄉建設—營造休閒運動環境」36 億元(106 年度 3 億元、107 年	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心、「自行車道整體路網串連建設計

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	度 33 億元)。體育署正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元(詳附表 2)，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)；自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣市間未能達結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度)；近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設一推展全民運動」分文計畫項下編列輔導各縣、市政府辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同。然現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，計畫期程分別延後 4 年及 2 年後。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案續列城鄉建設營造休閒運動環境計畫，要求研議周延之管制與考核機制。	畫」打造環島路網網有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-727	依「預算法」第 39 條規定，繼續經費預算之編製應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。鑑於「前瞻基礎建設計畫特別預算」編列「教育部-體育署-營造休閒運動環境」3,600,000 千元，係「城鄉建設計畫」之營造休閒運動環境計畫，用於改善各類型室內外運動場館、建置及串連自行車道環狀路線與改善水域運動等相關基礎設施所需經費。請查明是否為繼續型計畫，如為繼續型計畫，請依「預算法」第 39 條規定，列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額後，送立法院備查。	「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」為 106 年新興計畫，非連續性計畫。
5-728	為充實國內休閒運動設施滿足民眾多元運動需求教育部體育署自 99 年度起陸續推動改善國民運動環境計畫於都會區補助興建國民運動設施、各類型運動設施整建計畫包括運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	體魄，提升我國運動競爭實力，該署廣續補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，於第 1 期特別預算案中編列「城鄉建設—營造休閒運動環境」36 億元(106 年度 3 億元、107 年度 33 億元)，計畫雷同。體育署刻正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)；自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣市間未能連結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度)；近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設—推展全民運動」分支計畫項下編列輔導各縣市政層辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同。尤其目前推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，計畫期程分別延後 4 年及 2 年後。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案續列城鄉建設營造休閒運動環境計畫，允宜研議周延之管制與考核機制避免再次發生計畫展期之情事。 依體育署表示營造休閒運動環境計畫為競爭型補助計畫各地方政府尚須整合轄內運動場館設施、自行車道改善需求進行初審後統一將申請計畫陳報體育署審核；目前該署已依照行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點提報「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，業經行政院核定。鑒於該署前身體委會於 99 年度推動改善國民運動環境計畫，係補助地方政府新建國民運動中心，經審計部 100 年 12 月查核，發現補助規範欠周、申請補助計畫審查未詳實及規劃內容過於樂觀，恐增加日後設施閒置風險，致計畫實施期間仍需修訂，且原預定興建 50 座運動中心減少為 30 座，實際執行進度亦較原定期程落後。 本次城鄉建設營造休閒運動環境仍需由地方政府視當地運動需求，規劃運動館場設施提報補助款申請	為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。 4. 為確保相關設施於興整建工程完成後得妥善營運管理，及提升使用效益避免閒置，相關措施如下：本部體育署要求縣市政府於提送申請計畫時，即應規劃後續場館設施維護管理計畫、所需人力及經費；核定計畫時則要求應確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理；請地方政府辦理規劃設計階段應邀集日後管理單位參與審查作業，以符合使用者需求。另針對引進民間團體或業者經營管理、爭辦國際賽事、規劃優質運動遊程及行銷推廣策略等，研擬具體可行的配套措施，以有效整合運動、觀光、遊憩等資源。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	計畫，為避免地方政府積極爭取補助經費，而輕忽後續管理維護成本或高估營運量之情形，體育署應落實申請補助計畫之可行性評估審查，以利運動設施如期完成且充分運用。	
5-729	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中，體育署於城鄉建設—營造休閒運動環境項下營造休閒運動環境計畫，本期特別預算編列 3,600,000 千元，係補助地方政府改善各類型室內外運動場館及附屬空間，建置及串連自行車道環狀路線與改善水域運動地點相關基礎設施等所需經費。惟查前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算編列上有以下諸多問題，包括 1. 前瞻基礎建設特別條例有關舉債流量平均比率不超過 15% 之規定，恐衝擊以後年度總預算債務舉借流量。2. 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。3. 未規劃償債財源，恐造成政府日後鉅額財政負擔。4. 特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，惟近年來特別預算幾近經常性辦理事項，恐有常態化之虞，該編列方式並可能扭曲年度預算原貌，及破壞國家財政紀律。5. 部分計畫係原編列於中央政府總預算之延續性計畫，因同一計畫經費分別編列於年度總預算及特別預算編列支應，難窺計畫執行全貌且難以考核計畫整體成效。6. 前瞻基礎建設計畫特別預算案對於跨年度計畫之預算，未依預算法有關繼續經費預算編列之規定，列明全部計畫內容、計畫期程、總經費及各年度分配金額。本計畫編列於前瞻計畫顯有適當性之疑義，爰提案要求體育署依據預算法之規範，將本計畫回歸年度總預算單位預算編列。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心、「自行車道整體路網串連建設計畫」打造環島路網有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-730	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中，體育署於城鄉建設—校園社區化改造項下校園社區化改造計畫—活化校園空間擴大社區服務，本期特別預算編列 1,060,000 千元，其中本科目編列 179,800 千元，係補助地方政府辦理修(整)建與新建學校操	配合決議事項辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	場跑道及風雨球場。惟查前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算編列上有以下諸多問題，包括 1. 前瞻基礎建設特別條例有關舉債流量平均比率不超過 15% 之規定，恐衝擊以後年度總預算債務舉借流量。2. 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。3. 未規劃償債財源，恐造成政府日後鉅額財政負擔。4. 特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，惟近年來特別預算幾近經常性辦理事項，恐有常態化之虞，該編列方式並可能扭曲年度預算原貌，及破壞國家財政紀律。5. 部分計畫係原編列於中央政府總預算之延續性計畫，因同一計畫經費分別編列於年度總預算及特別預算編列支應，難窺計畫執行全貌且難以考核計畫整體成效。6. 前瞻基礎建設計畫特別預算案對於跨年度計畫之預算，未依預算法有關繼續經費預算編列之規定，列明全部計畫內容、計畫期程、總經費及各年度分配金額。本計畫編列於前瞻計畫顯有適當性之疑義，爰提案要求體育署依據預算法之規範，將本計畫回歸年度總預算單位預算編列。	
5-731	有關前瞻基礎建設計畫項目，教育部體育署營造友善自行車道計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。	1. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，並於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039585 號函，將『營造休閒運動環境計畫』規劃、執行及管考機制」書面報告送立法院在案。 2. 有關本部體育署推動「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係屬補助地方政府執行之競爭型計畫，已責請各縣市政府提案時，需將可行性評估、財務分析、成本效益等納入申請計畫內，俾利後續工程執行。本部體育署將持續管考督

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		促各地方政府使個案計畫能如期如質完成，達成預期目標及效益。
5-732	有關前瞻基礎建設計畫項目，教育部體育署水域運動環境改善計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。	1. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，其中子計畫-「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 2. 截至 107 年底止，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 3. 為符合國內水域現況條件，已責請各縣市政府提案時，需將可行性評估、財務分析、成本效益等納入申請計畫內，俾利後續工程執行。
5-733	體育署運用舉債編列特別預算來辦理「城鄉建設」推動之「校園社區化改造」，惟「獎補助費」不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事(國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事)，政府應該在年度計劃中編列。故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，有關「城鄉建設」推動之「校園社區化改造」，「獎補助費」與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。	配合決議事項辦理。
5-734	體育署運用舉債編列特別預算來辦理推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列業務費用，主要內容僅為改善各類型室內外運動場館，恐不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事(國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事)，政府應該在年度計劃中編列。故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，	1. 「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	有關推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列業務費用，與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。	- 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 - 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-735	體育署運用舉債編列特別預算來辦理推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列獎補助費用，主要內容僅為改善各類型室內外運動場館，恐不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事（國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事），政府應該在年度計劃中編列。故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，有關推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列獎補助費用，與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。	「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。 - 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 - 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-736	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算「體育署一文化支出-城鄉建設-營造休閒運動環境」編列預算數 36 億元。經查營造休閒運動環境計畫與年度預算施政計畫辦理範圍雷同，然而現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，計畫期程分別延後 4 年及 2 年後。且目前各地休閒運動環境營造，仍以六都為主，對於減少台灣城鄉差距並無幫助，爰建議體育署應儘速提出上述問題之檢討報告，並且該計畫預算應以非六都將縣市為優先補助對象，已縮短城鄉差距。	「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心、「自行車道整體路網串連建設計畫」打造環島路網有所不同。 - 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 - 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-737	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算「體育署一教育支出一城鄉建設一校園社區化改造」編列預算數 1 億 7,980 萬元。經查該計畫於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中編列 10 億 6,000 萬元，包括教育部 4,110 萬元、國教署 8 億 3,910 萬元及體育署 1 億 7,980 萬元，執行期間自 106 年度至 107 年度。然活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，倘列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致，並完整揭露全部計畫辦理成果，才得以顯現整體績效。爰建議體育署應針對上述問題，提出相關配套措施，以避免國家資源浪費。	配合決議事項辦理。
5-738	有鑑於前瞻基礎建設計畫中，有關體育署部分的水域運動環境改善計畫，主要為補助地方政府針對適合推展帆船、輕艇、划船等水域運動地點，改善相關基礎設施，與該體育署於單位預算書中「國家體育建設推展全民運動」分文計畫十分雷同。再者，其項目屬性完全不具大法官釋字 231 號與 463 號中提及特別預算應符合「緊急或重大情事」、「特殊緊急情形」，且未達預算法第八十三條所規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事」，為避免資源浪費，故此建請政府相關單位宜將特別預算中水域運動環境改善計畫，回歸常態性公務預算編列。	1. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設一城鄉建設一營造休閒運動環境計畫」，其中子計畫一「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 2. 截至 107 年底止，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 3. 前項計畫為資本門預算，而「國家體育建設-推展全民運動」係補助舉辦活動經費，屬經常門預算，兩者顯有不同。
5-739	有鑑於蔡總統體育政策主張「菁英競技，帶動國家競爭力」之中提及「整合現有場館，發展南北兩大國際級運動賽會園區中，配合臺北 3 市主辦 2017	1. 「前瞻基礎建設-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	臺北世界大學運動會及臺中市主辦 2019 年東亞青年運動會，整合現有體育運動場館資源，以促進區域運動發展為前提，打造北中南三處符合國際大型運動賽會園區。將既有場館設施改善至符合國際標準，除提供國內承辦重要運動賽會外，亦可積極申辦國際重要賽事，提升我國國際能見度。然而，台北市長柯文哲在臉書上表示，過去不少大型國際賽事，都會斥資重金興建專用游泳場館，賽會結束後難以維護，甚至變成蚊子館。柯文哲說這次引進「活動式游泳池」的全新技术，只花 60 天就將國立體育大學綜合體育館，改裝成為游泳及水球競賽場館，不僅大幅節省經費，比賽結束後還能拆卸移至其他地點重複使用，規格也都符合國際泳協(FINA)與國際大學運動總會(FISU)標準。然而，蔡英文政府所提前瞻基礎建設計畫，編列四年 4,200 億預算，並未對國家整體需求進行整體評估，亦未真正以國家前瞻發展作為計畫擬定之基礎，導致行政院推動城鄉建設計畫之「營造休閒運動環境計畫」，依然以傳統建設場館為計畫要旨，並未考量縣市具體需求，提出務實解決方案。為避免預算浮編，造成國家財政負擔、債留子孫，體育署應需重新彙整各縣市政府目前體育場館之運用狀況，並評估未來營運之績效，以務實態度解決體育場館淪為蚊子館之現象。	運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。 4. 為確保相關設施於興整建工程完成後，得妥善營運管理，及提升使用效益避免閒置，相關措施如下： (1)本部體育署要求縣市政府於提送申請計畫時，即應規劃後續場館設施維護管理計畫、所需人力及經費；核定計畫時則要求應確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理。 (2)請地方政府辦理規劃設計階段，應邀集日後管理單位參與審查作業，以符合使用者需求。另針對引進民間團體或業者經營管理、爭辦國際賽事、規劃優質運動遊程及行銷推廣策略等，研擬具體可行的配套措施，以有效整合運動、觀光、遊憩等資源。
5-740	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案中，為充實圈內休閒運動設施，滿足民眾多元運動需求，教育部體育署(以下簡稱體育署)自 99 年度起陸續推動改善國民運動環境計畫，於都會區補助興建國民運動設施、各類型運動設施整建計畫，包括運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康體魄，提升我國運動競爭實力，該署廣續補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，於第 1 期特別預算案中編列「城鄉建設—營造休閒運動環境」36 億元(106 年度 3 億元、107 年	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039586 號函，將「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—『營造休閒運動環境計畫』規劃及執行情形」書面報告送立法院在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	度 33 億元)。惟經查前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同，且現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，計畫期程分別延後 4 年及 2 年後。「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」於第 1 期特別預算案中編列 36 億元補助地方政府充實改善運動設施，與年度預算施政計畫執行範圍雷同，鑒於以往推動之年度體育施政計畫，核有規劃久當、執行率未如預期、原申請計畫過於樂觀，後續無法執行再行變更等情形，影響整體資源配置，表提案要求教育部體育署針對前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案續列城鄉建設營造休閒運動環境計畫重新檢討規劃，並應於一個月內向本院教育及文化委員會作專案報告。	
5-741	冗長辯論(filibuster)，台灣又翻譯為「費力把事拖」狹義意皆為議會中居於劣勢的一小部分甚至單獨一位議員，無力否決特定法案、預算案、人事案，或為達到特定議事目的時，在取得發言權後以馬拉松式演說，達到癱瘓議事、阻撓投票，逼使多數政黨作出讓步的議事策略。廣義的冗長辯論，則是會議中民意代表利用議事規則作冗長演講為主，並用各種方法輔助，以達到拖延會議進程的一種議事策略。惟我國雖未仿效美國設立明確的冗長辯論規則，少數黨透過大量的提案或動議，藉由辛勞的議事人員代為朗讀少數黨的主張，亦合於民主憲政體制的精神，合先敘明。而國民黨團認為行政院違法編列預算在前，是以本會期第二次臨時會期間不讓林全上台報告，而依「立法院職權行使法」清楚規定，年度或者特別預算一定要經過行政院報告詢答，法定程序結束後，才能送出院會交到委員會審查。預算案未經報告、質詢就交付委員會，當然不符合立法院職權行使法及相關議事規定。故蘇嘉全主席以表決方式強行通過民進黨團提案，將特別預算案交付委員會審查即有違法付委之虞。雖然多數黨甘願將立法院的地位淪落為行政院的立法局，甘願讓立法權淪落為行政權的橡皮圖章，國民黨團雖	「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」第一期(106 年 9 月至 107 年 12 月)特別預算 35 億 4,400 萬元，業經立法院審議通過，並經總統公布。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	為少數黨，為對抗多數暴力與捍衛立法權之尊嚴，又民進黨多位立委在第九屆會期之初即召開記者會，公布「點亮國會，新國會改革宣言」，其中一項即為「落實委員會中心主義」。為落實委員會中心主義，針對充滿議事程序瑕疵之前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案，委要求教育部體育署退回其項下預算，待重行編列後送交本院，並依「立法院職權行使法」規定，特別預算案經過行政院長至本院報告詢答，相關法定程序完備後，再進行委員會審查之程序。	
5-742	依司法院釋字第 463 號解釋略以：「政府就未來一年間之計畫所預期之收入及支出編列預算，以使國家機關正常運作，並規範國家之財政，原則上應制定單一之預算。惟為自應特殊緊急情況，有預算法第 75 條(現行預算法第 83 條)各款規定之情形時，行政院得於年度總預算外另提出特別預算，…。」即預算單一性為原則，並以「特殊緊急情形」為前提而承認特別預算存在之必要。然查本特別預算案部分個案計畫內容與機關經常性辦理業務雷同，難謂有特殊緊急情形，如城鄉建設中，教育部體育署於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，第 1 期特別預算(106 年度至 107 年度)編列 36 億元，與該署現行推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同，若改按特別預算方式編列，顯與該號解釋有悖。建請檢討改善。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年 12 月 31 日止已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-743	有鑑於國家目前財政困難，各項預算經費之運用，應詳細審慎評估並做適當有效之利用。行政院教育部體育署，現行已推動「改善國民運動環境與打造運動島」計畫，其計畫項下編列經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)。然教育部體育署又於前瞻城鄉建設中，於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，而第 1 期特別預算(106 年度	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	至 107 年度)編列 36 億元，公務預算尚未執行完畢，又於特別預算編列，恐有重複編列預算之虞。爰建請體育署提出相關檢討報告，並向立法院進行專案報告，以樽節政府財政預算。	67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-744	體育署於本期特別預算編列「城鄉建設-營造休閒運動環境」36 億元。 體育署刻正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)；自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣市間未能連結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度)；近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設-推展全民運動」分支計畫項下編列輔導各縣市政府辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。復查，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同。 惟現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，計畫期程各有延後。體育署於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案續列城鄉建設營造休閒運動環境計畫，應於一個月內提出所研議周延之管制與考核機制，以避免再次發生計畫展期之情事。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039585 號函，將「『營造休閒運動環境計畫』規劃、執行及管考機制」書面報告送立法院在案。
5-745	有關前瞻基礎城鄉建設-營造休閒運動環境計畫一補助地方政府改善各類型室內外運動場與附屬空間及競技型運動場。有鑑於教育部體育署於事前未審慎評估需求，辦理可行性評估與成本效益分析，即貿然補助地方政府改善各類型室內外運動場與附屬空間及競技型運動場，發生地方政府於場館興建或改善各類型室內外運動場與附屬空間及競技型運動場後，囿於財政拮据及人力不足，未妥為	為確保相關設施於興整建工程完成後得妥善營運管理，及提升使用效益避免閒置，相關措施如下：本部體育署要求縣市政府於提送申請計畫時，即應規劃後續場館設施維護管理計畫、所需人力及經費；核定計畫時則要求應確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理；請地方政府辦理規劃設計階段應邀

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	維護管理場地，任令遊具設施毀損或閒置，嚴重影響使用者之安全及折損原興建目的，迄目前仍有許多的運動場與附屬空間及競技型運動場長期間置或效能不彰情形。請教育部體育署向聯席委員會提出專案報告。	集日後管理單位參與審查作業，以符合使用者需求。另針對引進民間團體或業者經營管理、爭辦國際賽事、規劃優質運動遊程及行銷推廣策略等，研擬具體可行的配套措施，以有效整合運動、觀光、遊憩等資源。
5-746	有鑑於前瞻基礎建設計畫中，有關體育署部分的水域運動環境改善計畫，主要為補助地方政府針對適合推展帆船、輕艇、划船等水域運動地點，改善相關基礎設施，與該體育署於單位預算書中「國家體育建設-推展全民運動」分支計畫十分雷同，再者，其項目屬性完全不具大法官釋字 231 號與 463 號中提及特別預算應符合「緊急或重大情事」、「特殊緊急情形」為避免資源浪費，故此建請政府相關單位宜將特別預算中水域運動環境改善計畫，回歸常態性公務預算編列。	1. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，其中子計畫—「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 2. 截至 107 年底止，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 3. 前項計畫為資本門預算，而「國家體育建設-推展全民運動」係補助舉辦活動經費，屬經常門預算，兩者顯有不同。
5-747	有鑑於教育部體育署現行推動自行車道整體路網串連建設計畫，串聯北、中、南、東部各縣、市間無法相連的自行車路線，辦理期程為 102 年度至 107 年度，相關預算經費為 12 億元，與前瞻基礎建設計畫中，有關體育署部分的營造友善自行車道計畫極為類似；再者，其計畫項目屬性完全不具大法官釋字 231 號與 463 號中提及特別預算應符合「緊急或重大情事」、「特殊緊急情形」，為避免資源浪費，故此建請政府相關單位宜將特別預算中水域運動環境改善計畫，回歸常態性公務預算編列。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039584 號函，將「『營造休閒運動環境』項下『營造友善自行車道計畫』及『自行車道整體路網串連建設計畫』之差異性及執行情形檢討」書面報告送立法院在案。
5-748	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年	1. 行政院於 106 年 7 月 10 日核定「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，教育部體育署營造休閒運動環境計畫一水域運動環境改善計畫工程其承包工程公司不得聘用超過 5% 之外籍勞工。	動環境計畫」，其中子計畫-「改善水域運動環境」，本部體育署已委託專業團隊調查分析國內水域運動據點現況條件及實際需求，並針對帆船、輕艇、划船等運動項目，訂定基礎設施設計參考手冊，據以補助地方政府改善複合式艇庫、集訓環境、浮動碼頭、盥洗設施等設施。 2. 截至 107 年底止，已核定補助新北市微風運河、宜蘭縣冬山河、豆腐岬、烏石港、桃園市大溪阿姆坪、臺中市軟埤仔溪、南投縣日月潭、臺南市嘉南大圳、高雄市西子灣、蓮池潭、花蓮縣鯉魚潭、澎湖縣觀音亭等 12 案。 3. 至外籍勞工人數限制部分，非屬本部體育署主管權責，將由縣市政府依相關規定辦理。
5-749	教育部體育署自 99 年度起陸續推動改善國民運動環境計畫，於都會區補助興建國民運動設施、各類型運動設施整建計畫，包括運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康體魄，提升我國運動競爭實力，該署廣續補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，於第 1 期特別預算案中編列「城鄉建設—營造休閒運動環境」36 億元(106 年度 3 億元、107 年度 33 億元)。 經查，體育署表示營造休閒運動環境計畫為競爭型補助計畫，各地方政府尚須整合轄內運動場館設施、自行車道改善需求進行初審後，統一將申請計畫陳報體育署審核；目前該署已依照行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點提報「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」業經行政院核定。鑒於該署前身體委會於 99 年度推動改善國民運動環境計畫，係補助地方政府新建國民運動中心，經審計部 100 年 12 月查核，發現補助規範欠周、申請補助計畫審查未詳實及規劃內容過於樂觀，恐增加日後設施閒置風險，致計畫實施期間仍需修訂，且原預定興建 50 座運動中心減少為 30 座，實際執行進度亦較原定期程落後，本次城鄉建	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	設營造休閒運動環境仍需由地方政府視當地運動需求，規劃運動館場設施提報補助款申請計畫，為避免地方政府積極爭取補助經費，而輕忽後續管理維護成本或高估營運量之情形，體育署應落實申請補助計畫之可行性評估審查，以利運動設施如期完成且充分運用，是此，體育署應落實各地方政府申請補助計畫可行性評估審查作業，俾利各項設施如期完成且充分運用，達成計畫預期目標。	
5-750	教育部體育署自 99 年度起陸續推動改善國民運動環境計畫，於都會區補助興建國民運動設施、各類型運動設施整建計畫，包括運動公園、游泳池、棒壘球場、籃球場、槌球場及其他場館等；而為培養國人健康體魄，提升我國運動競爭實力，該署賡續補助地方政府辦理各類運動設施改善工程，於第 1 期特別預算案中編列「城鄉建設—營造休閒運動環境」36 億元(106 年度 3 億元、107 年度 33 億元)。經查，體育署刻正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)；自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣、市間未能達結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度)；近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設—推展全民運動」分支計畫項下編列輔導各縣市政府辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同，是此建請體育署針對計畫雷同之部分，重新進行研議，提出符合前瞻之體育計畫，並予二個月內至本院進行專案報告。	本部業於 106 年 12 月 7 日以臺教授體部字第 1060039860 號函，將「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—『營造休閒運動環境計畫』規劃及執行情形」書面報告送立法院在案。
5-751	體育署刻正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度);自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣市間未能連結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度);近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設-推展全民運動」分支計畫項下編列輔導各縣市政府辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。兩相比對，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同，而現行推動之改善國民運動環境與打造運動島計畫及自行車道整體路網串連建設計畫，執行進度皆未如預期，再匡列特別預算，恐使執行率更加落後。爰提案要求相關單位針對「城鄉建設-營造休閒運動環境」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。	為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心、「自行車道整體路網串連建設計畫」打造環島路網有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-752	有鑑於教育部體育署現行推動自行車道整體路網串連建設計畫，串聯北、中、南、東部各縣市間無法相連的自行車路線，辦理期程為 102 年度至 107 年度，相關預算經費為 12 億元，與前瞻基礎建設計畫中，有關體育署部分的營造友善自行車道計畫極為類似。 再者，其計畫項目屬性完全不具大法官釋字 231 號與 463 號中提及特別預算應符合「緊急或重大情事」、「特殊緊急情形」，且未達預算法第八十三條所規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事」，為避免資源浪費，故此建請政府相關單位宜將特別預算自行車道整體路網串連建設計畫，回歸常態性公務預算編列為宜。	本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039584 號函，將「『營造休閒運動環境』項下『營造友善自行車道計畫』及『自行車道整體路網串連建設計畫』之差異性及執行情形檢討」書面報告送立法院在案。
5-753	依司法院釋字第 463 號解釋略以：「政府就未來一年間之計畫所預期之收入及支出編列預算，以使國家機關正常運作，並規範國家之財政，原則上應制	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	定單一之預算。惟為因應特殊緊急情況，有預算法第 75 條(現行預算法第 83 條)各款規定之情形時，行政院得於年度總預算外另提出特別預算」即預算單一性為原則，並以「特殊緊急情形」為前提而承認特別預算存在之必要。 教育部體育署於「營造休閒運動環境」項下編列「營造優質友善運動場館設施」等 3 項工作項目，總經費 157.23 億元，執行期間自 106 年度至 110 年度，第 1 期特別預算(106 年度至 107 年度)編列 36 億元，與該署現行推動之「改善國民運動環境與打造運動島」計畫內容雷同，機關經常性辦理業務若改按特別預算方式編列，難謂有特殊緊急情形，顯與該號解釋有悖。爰建請教育部體育署將上述項目回歸公務預算編列，以符司法院釋字第 463 號之精神。	閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-754	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，教育部體育署營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道計畫工程其承包工程公司不得聘用超過 5% 之外籍勞工。	1. 「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係屬補助地方政府執行之競爭型計畫，已責請各縣市政府提案時，需將可行性評估、財務分析、成本效益等納入申請計畫內，俾利後續工程執行。 2. 有外籍勞工人數限制部分，非屬本部體育署主管權責，將由縣市政府依相關規定辦理。
5-755	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，教育部體育署營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道計畫工程其承包工程公司不得聘用	1. 「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係屬補助地方政府執行之競爭型計畫，已責請各縣市政府提案時，需將可行性評估、財務分析、成本效益等納入申請計畫內，俾利後續工程執行。 2. 有關外籍勞工人數限制部分，非屬本部體育署主管權責，將由縣市政府依相關規定辦理。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	超過 5% 之外籍勞工。	
5-756	有關前瞻基礎建設計畫項目，教育部體育署校園社區化改造計劃-活化校園空間擴大社區服務，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。	配合決議事項辦理。
5-757	有關前瞻基礎建設計畫項目，教育部體育署營造休閒運動環境計劃，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-758	有鑑於前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院朝野委員均曾多次提出要求各預算執行單位需特別考量此次前瞻預算的籌編，係以舉債方式預支後代子孫的錢，職是之故無論是預算科目的事前評估、計畫的可行性分析、計畫的執行、預算的核銷等各項作業，均應加倍的謹慎與接受嚴格的檢驗與監督，爰提案要求體育署城鄉建設預算第一期倘若預算執行率未達 90%，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處，以有效彰顯行政團隊對前瞻基礎建第一期特別預算的信心與決心。	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
5-759	為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基礎建設投資，打造未來 30 年國家發展需要之基礎建設，積極推動各項基礎設施，改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及區域融合。行政院編列前瞻基礎建設第 1 期特別預算案，其中「城鄉建設」共編列 354 億 1,350 萬元，而教育部體育署「校園社區化改造」編列 179,800 千元，主要係「活化校園空間擴大社區服務」計畫。目前國內少子女化現象仍未能有效紓解，且隨人口結構老化，各類社會服務需求日增，教育部配合前瞻基礎建設計畫推動活化校園空間擴大社區服務，改善學校現有空間，建構安全、合宜與健康之學習場域，並提供多元社區化服務，以利社區居民學習、運動或交流。教育部為鼓勵學校開放園空間，以利中高齡者及社區居民就近學習、交流及增加人際互動之場域，惟仍應兼顧學校人力與安全管理等事宜；另活化校園空間擴大社區服務之工作項目屬於年度施政計畫執行範圍，若列入特別預算編列，後續管制考核作業應臻於一致，並完整揭露全部計畫辦理成果，以彰顯整體執行績效。爰提案要求教育部體育署應針對「活化校園空間擴大社區服務管制考核規劃」向立法院完成專案報告、及本項預算第一期執行率之檢討，經同意後始得編列提送立法院前瞻基礎建設第二期特別預算。	配合決議事項辦理。
5-760	體育署刻正推動多項重大施政計畫，其中改善國民運動環境與打造運動島計畫項下之改善國民運動環境計畫經費 116.6 億元，係補助地方政府興建國民運動中心 63.74 億元及充實其他運動設施 52.86 億元，辦理期程自 99 年度至 108 年度(原定 99 年度至 104 年度)；自行車道整體路網串連建設計畫經費 12 億元，串聯北、中、南、東部各縣市間未能連結之自行車路線，辦理期程自 102 年度至 107 年度(原定 102 年度至 105 年度)；近 4 年度於體育署單位預算「國家體育建設-推展全民運動」分支計畫項下編列輔導各縣市政府辦理水域活動等相關經費分別為 103 年度 1,542 萬 2 千元、104 年度 1,542 萬 2 千元、105 年度 2 千萬元及 106 年度 1,140 萬元。是以，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，與「改善國民運動環境計畫」興建國民運動中心、「自行車道整體路網串連建設計畫」打造環島路網有所不同。 2. 截至 107 年底止，已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 3. 本部體育署每月均召開公共建設推動

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	預算案編列之營造休閒運動環境計畫與前揭年度施政計畫實施範圍雷同。建請檢討改善。	會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。
5-761	本次城鄉建設營造休閒運動環境仍需由地方政府視當地運動需求，規劃運動館場設施提報補助款申請計畫，為避免地方政府積極爭取補助經費，而輕忽後續管理維護成本或高估營運量之情形，建請體育署應落實申請補助計畫之可行性評估審查，以利運動設施如期完成且充分運用。	為確保相關設施於興整建工程完成後得妥善營運管理，及提升使用效益避免閒置，相關措施如下：本部體育署要求縣市政府於提送申請計畫時，即應規劃後續場館設施維護管理計畫、所需人力及經費；核定計畫時則要求應確實編列所需年度預算及依相關維護管理計畫辦理；請地方政府辦理規劃設計階段應邀集日後管理單位參與審查作業，以符合使用者需求。另針對引進民間團體或業者經營管理、爭辦國際賽事、規劃優質運動遊程及行銷推廣策略等，研擬具體可行的配套措施，以有效整合運動、觀光、遊憩等資源。
5-762	有鑑於教育部體育署自 91 年起陸續推動「全國自行車道系統建置計畫」(91-98)、「自行車道整體路網規劃建設計畫」(98-100)及「自行車道整體路網串連建設計畫」(102-107)。全國自行車道建設總公里數於 105 年 11 月已達 5,513 公里，其中由教育部體育署補助建置之自行車道達 3,489 公里，與交通部合作已完成「自行車環島 1 號線」達 1,203 公里全國自行車道路網之建置，可見現行自行車車道已達到一定的目標。然近幾個月來成立於新加坡的「共享單車」oBike 幾個月前進入台灣，造成各地方政府對 oBike 產生的違規停車問題進行處置，像是新北市政府就立即公告轄內 17 區的機車停車格及大眾運輸場站周邊單車停車格禁止停放 oBike，新北市政府也拖走了 329 輛違規的 oBike。根據本計畫至 105 年現況統計，自行車運動遊憩人口數高達 822,199 人次，顯示蔡英文政府所提前瞻基礎建設計畫，編列四年 4200 億預算，並未對國家整體需求進行整體評估，亦未真正以國家前瞻發展作為計畫擬定之基礎，為避免行政院浮編預算，造成國家財政負擔、債留子孫，行政院應重新審視	1. 本部業於 106 年 12 月 1 日以臺教授體部字第 1060039585 號函，將『營造休閒運動環境計畫』規劃、執行及管考機制」書面報告送立法院在案。 2. 有關推動「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」，係屬補助地方政府執行之競爭型計畫，已責請各縣市政府提案時，需將可行性評估、財務分析、成本效益等納入申請計畫內，俾利後續工程執行。 3. 本部體育署亦持續管考督促各地方政府使個案計畫能如期如質完成，達成預期目標及效益。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	相關計畫項目，將自行車道其他問題納入考量，並確保各縣市民眾有實際計畫需求，再根據地方政府財政狀況與資源做合理分配，避免過度浮編預算，而忽略民眾實際需求。	
5-763	前瞻基礎建設計畫，以四年為期程，預算上限為新台幣四千兩百億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，且其預算編製不受預算法第二十三條不得充經常支出規定之限制。故前瞻基礎建設計畫特別預算總額可達八千四百億元，而依前瞻基礎建設計畫條例第七條第二項規定，其特別預算得以舉借債務方式辦理，對於國家財政負擔沉重。行政院所提出之中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案報告書中指出補助地方政府辦理之計畫多具有自償性。為避免國家財政支出過於沉重，爰提案要求前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案中體育署項下之「營造休閒運動環境計畫」項目，執行機關應提出償還債務舉借計畫，並做成書面送交本院審查。	「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」，係以係補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境及健全職業運動發展環境為工作重點，逐年改善各類型室內外運動場地、運動場館設施、自行車道及水域運動環境為重點，要求地方政府於研提申請計畫時，英研妥後續營運及財務計畫，並編列年度場館維護管理經費。各場館後續營運之收入，以依地方政府鎖定使用及收費規定，收取場地使用費為主。因多數公立場館為政府機關自行營運維護，相關管理維護經費需編列年度預算支應，爰相關營收需投入場館營運所需。
5-764	預算法第 83 條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求體育署項下「校園社區化改造計畫—活化校園空間擴大社區服務」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。	配合決議事項辦理。
5-765	中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7	本部業於 106 年 12 月 29 日以臺教授體部字第 1060042508 號函，將「106 及 107 年分配金額 1 億 7,980 萬元，說明實際績效評估」書面報告送立法院在案。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為 106 年度至 109 年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘明計畫 106 年度及 107 年度分配金額，如教育部體育署在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在城鄉建設項目下編列校園社區化改造，費用 1 億 7,980 萬元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於 2 個月內提出相關報告，以利本院日後問責。	
5-766	中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為 106 年度至 109 年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘明計畫 106 年度及 107 年度分配金額，如教育部體育署在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在城鄉建設項目下編列營造休閒運動環境，費用 36 億元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於 2 個月內提出相關報告，以利本院日後問責。	本部業於 106 年 12 月 7 日以臺教授體部字第 1060039862 號函，將「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—『營造休閒運動環境計畫』規劃及執行情形」書面報告送立法院在案。
5-767	預算法第 83 條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案歲出編列 1,089 億 2,476 萬 7 千元，106 年度及 107 年度分別為 160 億 7,857 萬元及 928 億 4,619 萬 7 千元，	1. 「前瞻基礎建設—城鄉建設—營造休閒運動環境計畫」截至 107 年底止已核定補助 181 項個案計畫，其中已完工 10 案、施工中 67 案、工程發包中 11 案。 2. 本部體育署每月均召開公共建設推動會報，檢討計畫執行情形，督促各地方政府確實如期辦理規劃設計及發包作業，俾工程如期如質完成。

中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算

教育部體育署

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度至 107 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。 為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求體育署項下「營造休閒運動環境計畫」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。	

主辦會計人員：郭雅芬

機關長官：高俊雄