

## 108 年度工程進度列管結果

### 教育部補助高級中等以下學校體育設施興整建

補助年度	縣市	學校	項目	進度說明
107	臺東縣	知本國小	風雨球場新建	變更規劃設計
108	花蓮縣	立山國小	風雨球場新建	建照申請中
108	花蓮縣	玉里國小	風雨球場新建	尚未發包
108	花蓮縣	玉里國中	跑道整建	尚未發包
106	屏東縣	春日國小	風雨球場新建	建照申請中
106	屏東縣	佳冬國小	風雨球場新建	尚未開工
107	屏東縣	德協國小	風雨球場新建	施工中
107	屏東縣	青山國小	風雨球場新建	尚未開工
108	高雄市	竹圍國小	風雨球場新建	尚未發包
106	嘉義縣	東榮國中	風雨球場新建	尚未開工
107	嘉義縣	水上國小	風雨球場新建	變更規劃設計
107	嘉義縣	平林國小	風雨球場新建	建照申請中
108	南投縣	春陽國小	跑道整建	尚未發包
106	彰化縣	華南國小	風雨球場新建	已開工
107	苗栗縣	象鼻國小	風雨球場新建	水保計畫 規劃中
106	新竹縣	尖石國中	風雨球場新建	尚未開工
106	基隆市	中山高中	風雨球場新建	尚未發包
108	新北市	中角國小	衝浪基地	尚未開工
108	新北市	金山高中	衝浪基地	規劃設計中

教育部體育署補助棒球場新整建

補助年度	縣市	學校	項目	進度說明
107	國立	國立成功商業 水產職業學校	新建棒球場	規劃設計中
107	臺南市	遠東科大	整建棒球場	尚未開工