
110年樂活運動站工程進度 

 

 

 

110年度興修整建學校草地運動場計畫進度 

序號 縣市 
落後學校名單 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

1 澎湖縣 - - 
澎南國中 

中山國小 

2 金門縣 - - - 

3 苗栗縣 - - - 

4 屏東縣 - - - 

5 臺東縣 - - - 

 

校園社區化改造計畫-室外球場 

序號 縣市 
落後學校名單 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

1 宜蘭縣 - - 大同國小樂水分校 

 

序號 縣市 
落後學校名單 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

1 雲林縣 - - 

中和國小 

立仁國小 

陽明國小 



學校體育設施游泳池興整建工程進度 

 

序號 縣市 
落後學校名單及補助項目 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

1 金門縣 - - - 

2 屏東縣 - - 110 年中正國小泳池整建 

3 桃園市 - 110 年桃園高中泳池整建 - 

4 高雄市 - 110 年前金國小泳池整建 - 

5 基隆市 - - 110 年安樂國小泳池整建 

6 雲林縣 - - 110 年臺西國中泳池整建 

7 新北市 - - 110 年三重商工泳池整建 

8 嘉義市 - - 110 年博愛國小泳池整建 

9 嘉義縣 - - 110 年水上國小泳池整建 

10 彰化縣 - 109 年陽明國中泳池整建 110 年鹿港國中泳池整建 

11 臺中市 - - 110 年北新國中泳池整建 

12 臺北市 - - 
110 年新民國中泳池整建 

110 年興雅國中泳池整建 

13 臺東縣 - - 110 年關山國小泳池整建 

14 臺南市 - - 110 年喜樹國小泳池整建 

 

  



 

學校體育設施興整建工程進度 

序號 縣市 
落後學校名單及補助項目 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

1 臺中市 
108 年博屋瑪國小操場跑

道 

109 年清水國中操場整建 

109 年大甲國中活動中心暨手球館興建 

110 年月眉國小操場整建 

110 年文華高中半戶外球場新建 

110 年豐南國中跑道及球場整修 

2 屏東縣 - 

107 年高士國小半戶外球場新建 

108 年田子國小半戶外球場新建 

108 年東寧國小半戶外球場新建 

110 年大同高中室外網球場新建 

110 年來義高中人工草足球場 

3 高雄市 
109 年茂林國小半戶外球

場 

108 年光武國小多功能運動館 

109 年(茄萣區)成功國小半戶外球場 

109 年青山國小操場整建工程 

109 年壽山國中操場及周邊排水溝整修 

- 

4 苗栗縣 109 年南庄國中操場整建 

109 年信義國小運動場操場整修工程 

110 年中山國小多功能半戶外球場興建 

110 年文山國小操場整建 

- 

5 嘉義縣 - 
109 年忠和國中跑道及地坪整建 

110 年水上國中 PU 操場新建 
110 年大鄉國小紅土改 PU 

6 臺東縣 
107 年知本國小半戶外球

場 
108 年蘭嶼中學綜合操場球場 - 

7 嘉義市 - 
106 年南興國中半戶外球場 

109 年世賢國小運動場整建 
- 

8 雲林縣 - 
108 年後埔國小半戶外球場 

109 年鎮西國小半戶外球場 
- 



序號 縣市 
落後學校名單及補助項目 

大幅落後 中幅落後 微幅落後 

9 新竹市 108 年富禮國中射箭館 108 年朝山國小半戶外球場 - 

10 桃園市 - 109 年治平高中田徑場及籃球場整建 110 年龍潭國中田徑場設施整建 

11 新北市 - 

109 年介壽國小運動球場、跑道及排水

系統整修 

109 年大觀國中操場跑道及籃球場整修

工程 

- 

12 花蓮縣 - 108 年立山國小半戶外球場 109 年明利國小操場整建 

13 臺南市 - 109 年新南國小半戶外球場 - 

14 宜蘭縣 - 108 年四季國小操場整建 - 

15 基隆市 
106 年中山高中風雨操場

新建 
- - 

16 南投縣 - - - 

17 彰化縣 - - - 

18 臺北市 - - - 

 


